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1. UVOD 
 

2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o. je investitor gradnje drugega tira železniške proge Divača 

– Koper. Načrtovana gradnja bo potekala na trasi dolžine 27,1 km, od katere je skupna dolžina 

predorov, servisnih in izstopnih cevi 37,4 km, ter skupna dolžina viaduktov 1,1 km. Iz navedenega 

razloga bo pri gradnji po izvedbeni PZI projektni dokumentaciji nastala večja količina viškov 

izkopnega materiala v skupni količini 4,3 mio m3 v raščenem  stanju, od tega cca 59 % apnenca 

ter 41 % fliša. Od navedenih količin bo cca 12 % izkopnega slabega materiala kot gradbenega 

odpadka. Z Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir ŽP Divača – Koper ter z veljavnim 

okoljevarstvenim soglasjem in gradbenim dovoljenjem je bil scenarij za ravnanje z viški izkopnih 

materialov natančno določen. 
  

Do dejanskega začetka projekta drugega tira v letu 2019 so se razmere v prostoru spremenile.  

Zaradi zasičenosti proge od Divače do Kopra izkopnega flišnega materiala praktično ni več  

mogoče voziti po železnici v predelavo v Salonit Anhovo, kot je bilo to predvideno po prvotnem 

scenariju, pa tudi družba Salonit Anhovo zaradi svojih proizvodnih kapacitet več ne more sprejeti 

tako velikih količin fliša v predelavo v Anhovem. Glede na navedeno je tako problematičen 

predvsem način ravnanja s flišnim delom izkopnega materiala. Hkrati je bilo ugotovljeno, da je 

kvalitetni izkopni material iz gradnje predorov glede na geološke lastnosti kakovosten fliš in 

apnenec, kar sta snovno čisti mineralni surovini po Zakonu o rudarstvu in sta kot taki tehnično 

uporabljivi. Družba 2TDK je kot naročnik okoljsko opredelila navedeni material kot stranski 

proizvod skladno s 7. členom Uredbe o odpadkih Republike Slovenije, za kar je izdelan »Protokol 

ravnanja z izkopnim materialom – mineralno surovino pri gradnji predorov drugega tira 

železniške proge Koper – Divača kot s stranskim proizvodom«.  
 

Zaradi zgoraj navedenih spremenjenih okoliščin je družba 2TDK spremenila prvotni scenarij 

ravnanja z viški izkopnih materialov in sicer tako, da se apnenec in fliš kot stranska proizvoda oba 

prepeljeta v kamnolom Črnotiče, kjer se uporabita za predelavo oz. za sanacijo opuščenih delov 

kamnoloma. Navedena sprememba je bila okoljsko preverjena z predhodnim postopkom, 

katerega rezultat je bil, da bo le ta pomenila manjši vpliv na okolje ter da za njeno izvedbo ni 

potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti novega okoljevarstvenega soglasja. 
 

Ne glede na okoljsko že potrjen nov scenarij ravnanja z viški izkopnih materialov iz gradnje 

predorov drugega tira, želi naročnik še enkrat podrobno in skrbno preveriti trenutno stanje 

drugih potencialno možnih lokacij / kamnolomov  v prostoru, ki bi lahko bili partner v ravnanju z 

viški izkopnih materialov znotraj potrjenih okoljskih dokumentov (brez zemeljskega izkopa kot 

odpadka). S predmetno študijo tako želi naročnik preveriti, ali so se razmere v prostoru od časa 

sprejemanja vseh okoljskih dokumentov in presoje do danes bistveno spremenile,  ali so glede na 

zahteve veljavnih okoljskih dokumentov drugega tira in potrebe njegove gradnje tehnično 

sprejemljive in možne še katere druge lokacije kamnolomov  poleg lokacije kamnoloma Črnotiče 

in v kolikor so možne nove lokacije mora biti nov scenarij znotraj veljavnega okoljevarstvenega 

soglasja, hkrati pa mora biti natančno opredeljeno, katere nove ali obstoječe dokumente je 

potrebno zaradi spremembe izdelati oziroma prilagoditi. 
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2. POVZETEK STROKOVNE ŠTUDIJE 

 
2.1. Namen izdelave študije 

 

A. Spremenjen scenarij ravnanja z viški izkopnih materialov 

 

2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o. je investitor gradnje drugega tira železniške proge Divača 

– Koper. Načrtovana gradnja bo potekala na trasi dolžine 27,1 km, od katere je skupna dolžina 

predorov, servisnih in izstopnih cevi 37,4 km, ter skupna dolžina viaduktov 1,1 km. Iz navedenega 

razloga bo pri gradnji po izvedbeni PZI projektni dokumentaciji nastala večja količina viškov 

izkopnega materiala v skupni količini (ob upoštevanju količine materiala zaradi širitve servisnih 

cevi in pred-usekov pred predori) 4.306.672 m3 v raščenem  stanju, od tega predvidoma 

2.539.043 m3 apnenca in 1.767.629 m3 fliša. Od navedenih izkopnih količin bo predvidoma 

505.880 m3 slabega materiala - zemeljskega izkopa (vse v raščenem stanju), ki je mešanica 

zemlje, kamenja in mineralov, kar predstavlja nenevarni gradbeni odpadek pod klasifikacijsko 

številko odpadka 17 05 04, in je predviden za vnos v tla na območje lokacije Bekovec po postopku 

ravnanja z odpadki R10 za rekultivacijo degradiranega območja in pripravo za kmetijske namene. 

 

Z Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge na odseku Divača – Koper s 

spremembami in dopolnitvami ter z vsemi veljavnimi okoljskimi dokumenti za drugi tir (PVO in 

okoljevarstveno soglasje-OVS z dopolnilno odločbo) in z veljavnim gradbenim dovoljenjem je bil 

scenarij za ravnanje z viški materialov natančno določen. 

  

Do dejanskega začetka projekta drugega tira v letu 2019 so se razmere v prostoru spremenile. 

Zaradi zasičenosti proge od Divače do Kopra poleti 2018 izkopnega flišnega materiala ni bilo 

mogoče več voziti v predelavo v Salonit Anhovo, kot je bilo to predvideno po prvotnem scenariju, 

pa tudi Salonit Anhovo zaradi svojih proizvodnih kapacitet v tem času več ni mogel sprejeti tako 

velikih količin fliša v predelavo v Anhovem. Glede na navedeno je bil problematičen predvsem 

način ravnanja s flišnim delom izkopnega materiala. 

 

Hkrati je bilo ugotovljeno, da je kvalitetni izkopni material iz gradnje predorov glede na geološke 

lastnosti kakovosten fliš in apnenec, kar sta snovno čisti mineralni surovini po Zakonu o rudarstvu 

in sta kot taki tehnično uporabljivi, kar je družba 2TDK kot naročnik dokazala s predhodnimi 

kemijskimi in geološkimi analizami ter mnenjem Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v 

Ljubljani. S temi izkopnimi materiali snovno kot mineralnimi surovinami v zgoraj navedenih 

pričakovanih količinah mora naročnik ravnati skladno z veljavnimi okoljskimi predpisi in hkrati z 

namenom, da navedeni material ni odpadek, ki nastane pri gradbenih delih. Družba 2TDK je kot 

naročnik okoljsko opredelila navedeni material kot stranski proizvod skladno s 7. členom Uredbe 

o odpadkih Republike Slovenije, za kar je izdelan »Protokol ravnanja z izkopnim materialom – 

mineralno surovino pri gradnji predorov drugega tira železniške proge Koper – Divača kot s 

stranskim proizvodom«, maj 2020, (dopolnitev september 2020). 



 

Strokovna študija možnih lokacij za uporabo viškov materialov, ki nastanejo  
pri gradnji predorov drugega železniškega tira Divača - Koper 

  
6 

 

Družba 2TDK je zaradi zgoraj navedenih spremenjenih okoliščin spremenila prvotni scenarij 

ravnanja z materiali iz izkopov in sicer, da se s flišem in apnencem, ki nastaneta pri izkopu 

predora, ravna snovno kot z mineralno surovino in okoljsko kot s stranskim proizvodom. Hkrati 

pa se flišni material vozi v Kamnolom Črnotiče za sanacijo opuščenih delov kamnoloma namesto 

v Salonit Anhovo. 

 

B. Nov scenarij tako predvideva, da se apnenec in fliš kot stranska proizvoda oba prepeljeta 

v kamnolom Črnotiče in sicer v količinah kot sledi: 

 

 apnenec iz zgornjega dela se ravno tako prepelje v kamnolom Črnotiče, v predelavo za 

agregate  za betone spodnjega sklopa 2 (S2-med Črnim Kalom in Koprom) ter za potrebe 

sklopa 3 (tiri in tirne naprave ter oprema in ostale naprave) drugega tira železniške proge. 

(predvidoma v količini  667.540 m3 v raščenem stanju). 

 flišni material iz spodnjega in zgornjega dela trase se prepelje v kamnolom Črnotiče in se 

tam uporabi za sanacijo opuščenih delov kamnoloma Črnotiče (do 1.326.638 m3 v 

raščenem stanju), 

 

Od skupaj predvidoma nastalih viškov izkopnih materialov iz gradnje predorov drugega tira se bo 

izven območja kamnoloma Črnotiče ravnalo še s preostanki viškov izkopnih materialov kot sledi: 
 

 976.971 m3 apnenca se bo predelalo na treh gradbiščih sklopa 1 za potrebe projekta, 

 596.532 m3 apnenca bo investitor operativno začasno skladiščil na za to primernih 

lokacijah do njihove predvidene uporabe na drugih državnih infrastrukturnih projektih, 

 298.000 slabega apnenca se bo kot gradbeni odpadek predelalo na lokaciji Bekovec, 

 130.000 m3 fliša se bo uporabilo za druge gradnje na območju Ankaranske Bonifike, 

 103.111 m3 fliša se bo uporabilo za gradnjo na območju lokacije Bekovec, 

 207.880 m3 slabega fliša se bo kot gradbeni odpadek predelalo na lokaciji Bekovec. 

 

Spremembo scenarija ravnanja z viški materiala je bilo potrebno preveriti z okoljskega vidika in 

ugotoviti ali je zaradi spremembe potrebno pridobiti novo okoljevarstveno soglasje. Iz 

navedenega razloga sta bili na Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO) vloženi dve vlogi za 

predhodni postopek in sicer ločeno za spremembo scenarija v okviru projekta drugi tir in za 

posege v kamnolomu Črnotiče zaradi posegov novega scenarija. Na podlagi vlog sta  bila izpeljana 

dva postopka – v okviru projekta drugega tira in za kamnolom Črnotiče -  za preverbo ali je zaradi 

spremembe ravnanja potrebno novo okoljevarstveno soglasje v okviru drugega tira in ali mora 

kamnolom zaradi posega vnosa fliša v območje kamnoloma pridobiti okoljevarstveni soglasje. 

  

V predhodnem postopku za presojo vplivov na okolje za projekt drugega tira je bil izdan sklep (št. 

35405-50/2020-18 z dne 29.5.2020, Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor, 

Agencije Republike Slovenije za okolje), s katerim je bilo potrjeno, da bodo vplivi novega 

predvidenega scenarija na okolje manjši ter da ni potrebno izvesti ponovne presoje vplivov na 
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okolje in pridobiti novega okoljevarstvenega soglasja. To tudi pomeni, da je navedena 

sprememba znotraj veljavnega gradbenega dovoljenja. V predhodnem postopku za kamnolom 

Črnotiče je bila vloga zavržena kot nepotrebna. 

 

Tako je nov scenarij ravnanja z viški materialov okoljsko potrjen in znotraj veljavnega 

okoljevarstvenega soglasja kot tudi gradbenega dovoljenja za drugi tir. Naročnik mora v 

nadaljevanju urediti še medsebojna razmerja in poslovno ekonomske odnose s Salonitom 

Anhovo in kamnolomom kot s hčerinskim podjetjem, za kar je potrebno izpeljati  postopek  

javnega naročila skladno z ZJN-3. 

 

Ne glede na okoljsko že potrjen scenarij ravnanja z viški materiala v sklopu gradnje drugega tira, 

ki predvideva vnos fliša za sanacijo  kamnoloma Črnotiče in predelavo apnenca za potrebe 

drugega tira prav tako v kamnolomu Črnotiče, želi naročnik še enkrat podrobno in skrbno 

preveriti trenutno stanje drugih potencialno možnih lokacij /kamnolomov  v prostoru, ki bi lahko 

bili partner v ravnanju z viški materialov znotraj potrjenih okoljskih dokumentov. 

 

C. S predmetno študijo mora izdelovalec ugotoviti in preveriti: 
 

- ali so se razmere v prostoru od časa sprejemanja vseh prvotnih okoljskih dokumentov in 

presoje do danes bistveno spremenile, 

- ali so glede na zahteve veljavnih okoljskih dokumentov drugega tira in potrebe gradnje 

druga tira, tehnično sprejemljive in možne še katere druge lokacije kamnolomov  poleg 

lokacije kamnoloma Črnotiče.  Potencialne nove lokacije bi bile namenjene samo ravnanju 

z viški materialov, ne pa tudi z odpadki, za kar je okoljski scenarij predvidel lokacijo 

Bekovec, 

- v kolikor so možne nove lokacije mora biti nov scenarij znotraj veljavnega 

okoljevarstvenega soglasja, hkrati pa mora biti natančno opredeljeno, katere nove ali 

obstoječe dokumente je potrebno zaradi spremembe izdelati oziroma prilagoditi. 

 

Glede na končno ugotovitev stanja bo naročnik izbral ustrezen postopek skladno z  ZJN-3 za 

ureditev ekonomsko-tržnega dela scenarija ravnanja z viški.    

 

2.2. Način izdelave študije z elementi preverjanja potencialnih možnih lokacija 

 

V času presoje vplivov na okolje z okoljskih vidikov (oddaljenost in ostali vplivi na okolje, 

kapaciteta lokacije, …) z začetka leta 2010 sta bili lokaciji Salonit Anhovo za viške izkopnega fliša 

in kamnolom Črnotiče za viške izkopnega apnenca glede na takratno stanje zakonodaje in stanja 

v prostoru izbrani kot najbolj primerni lokaciji in kot taki tudi okoljsko presojani. Projekt drugega 

tira je namreč velik poseg v prostor in obremenilen za okolje, tako da so omilitveni ukrepi v času 

gradnje in obratovanja nujni in najbolj pomembni pramater pri iskanju ustreznih rešitev. Pri 

izvajanju predorov je količina viškov izkopnih materialov velika in iz tega razloga je moral vse te 

načine ravnanja z viški materialov naročnik določiti že v fazi priprave projekta in v gradbenem 

dovoljenju. 
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Nove potencialne lokacije za uporabo viškov izkopnih materialov in njihova ustreznost morajo 

biti izhodiščno okoljsko preverjane skozi enake okoljske prametre glede njihovih vplivov na 

okolje, vključujoč okoljske parametre veljavnih okoljskih dokumentov drugega tira. Vpliv na 

okolje zaradi morebitnega vključevanja nove lokacije mora ostati enak ali manjši kot v 

izhodiščnem scenariju in s tem v okviru izdanega veljavnega okoljevarstvenega soglasja. To 

pomeni, da mora biti scenarij vključevanja morebitnega vključevanja novih drugih lokacij okoljsko 

znotraj veljavnega izdanega okoljevarstvenega soglasja in posledično znotraj veljavnega 

gradbenega dovoljenja za gradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper. 

 

Ob izhodiščnem izpolnjevanju okoljskih pogojev iz predhodnega odstavka vključno z okoljsko 

primerljivostjo zaledja, pa morajo potencialno možne nove lokacije za uporabo viškov materialov, 

ki bodo nastali pri gradnji predorov drugega železniškega tira Divača-Koper izpolnjevati tudi vse 

druge tehnično tehnološke pogoje za njihovo morebitno uporabo, kot so velikost lokacije, 

dovoljenja in pravice lokacije, logistika prevozov in dostopov, primernost tehnologije in 

potrebnih kapacitet za predelavo materialov ter druge pogoje po strokovnem izboru.   

 

Tabela 1: Povzetek količin za ravnanje z viški izkopnih materialov iz projekta drugega tira na 
lokaciji izbranega kamnoloma: 
 

Vrsta izkopnega materiala 
Količina v m3 (raščeno) 

- Način ravnanja na lokaciji kamnoloma 

Kvaliteten apnenec-predelava v 
bližnjem kamnolomu 

SKUPAJ-667.540 m3 
(1.668.850 ton) 
količnik preračuna je 1m3=2,5t 

640.213-predelava za potrebe sklopa 2 projekta, na območju 
bližnjega kamnoloma 

 

27.327- predelava za potrebe sklopa 3 projekta, na območju 
bližnjega kamnoloma 
 

Kvaliteten fliš 

SKUPAJ- 1.326.638 m3 
(3.183.931 ton) 
količnik preračuna je 1m3=2,4t 

1.326.638- vgradnja v kamnolomu  za sanacijo  opuščenih 
delov kamnoloma 

 

A. Elementi preverjanja izpolnjevanja pogojev potencialnih možnih lokacij za viške 

materialov  
 

Po podrobni preučitvi veljavnega okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja za 

predmetno gradnjo ter pogojev, načina in tehnologije predvidene gradnje predorov drugega tira, 

smo se strokovno odločili, da bomo za možne lokacije uporabe viškov izkopnih materialov 

teritorialno izbrane na območju Republike Slovenije preverili izpolnjevanje naslednjih okoljskih in 

tehnično tehnoloških pogojev: 

 

1. Ohranitev obstoja veljavnega okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja za 

gradnjo drugega tira 

2. Primernost zaledne podlage lokacije 
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3. Zadostna velikost lokacije 

4. Urejena dovoljenja in rudarski projekti 

5. Ustrezna logistika prevozov in dostopov 

6. Tehnologija in kapaciteta predelave 

 

B. Podrobnejša merila elementov preverjanja izpolnjevanja pogojev potencialnih možnih 

lokacij za viške materialov  

 

Teritorialno merilo: 
 

 Za izbor možnih lokacij uporabe viškov izkopnih materialov je teritorialno merilo samo 

območje Republike Slovenije: Za to omejitev izbora smo se strokovno odločili iz več 

razlogov. Zaradi predvidenega izvajanja del na projektu v terminu 24/7 ter nato odvoza 

viška izkopanih materialov samo v svetlem delu dneva, je potrebno predvideti vse rizike 

konstantnega izvajanja transporta, kar vključuje tudi morebitni tekoči prehod državnih 

meja. Ker v konkretnem primeru gre za prevoz stranskega proizvoda (ki ni ne odpadek in 

glavni proizvod), obstaja upravičeni riziko, da organi držav potencialnega prehoda državne  

meje ne bodo mogli ali znali administrativno opredeliti nastalo situacijo, če pa k temu 

prištejemo še predvidene prevoze samo v svetlem delu dneva, ko so državne meje vedno 

bolj obremenjene in v bodoče še neznani ukrepi dveh sosednjih držav zaradi epidemije 

COVID-19, potem je na podlagi vsega navedenega načrtovanje čezmejnega transporta 

viška izkopnih materialov kot stranskega proizvoda za naročnika in projekt nasploh preveč 

tvegano in rizično, zato smo to možnost izključili in v nadaljnjo analizo prevzeli samo 

potencialne lokacije za uporabo viškov izkopnih materialov na območju Republike 

Slovenije, 

 Izbrane možne lokacije za uporabo viškov izkopnih materialov: Ob upoštevanju 

izhodiščnega pogoja, da izbor potencialno nove lokacije ne sme pomeniti poslabšanje 

okoljskih vplivov gradnje drugega tira glede na izhodiščni scenarij, na katerega je za 

dovoljeno gradnjo projekta izdano veljavno okoljevarstveno soglasje in gradbeno 

dovoljenje, smo izbor možnih lokacij izhodiščno omejili na največjo oddaljenost do 50 km 

od središča projekta, navedenemu izboru pa smo izjemoma v preveritev dodali še 

kamnolom Verd, ki je »posredno v lasti države in s tem naročnika«. Izbrane lokacije za 

izdelavo študije so tako naslednji kamnolomi: Griža pri Rižani, Črni Kal, Črni Kal – Črnotiče, 

Mali Medvejk, Razdrto, Laže, in Verd. 

            

Ostala podrobnejša merila za preverjanje izbranih lokacij: 
 

1. Ohranitev obstoja veljavnega okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja za 

gradnjo drugega tira: Pogoj smo preverili z izdelavo analize življenjskega cikla (Life Cycle 

Assessment oziroma LCA) po SIST EN ISO 14040:2006. LCA je mednarodno uveljavljena 

metoda, s katero ugotavljamo potencialne vplive določenih proizvodov, storitev ali 

procesov na okolje. LCA za izhodiščni scenarij z že izdanim okoljevarstvenim soglasjem in 

gradbenim dovoljenjem predstavlja ponder 100. LCA analiza posamezne lokacije z 
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ponderjem nad 100 pomeni izločitev lokacije kot okoljsko neprimerne zaradi njene 

prevelike oddaljenosti in s tem povečanih vplivov na okolje glede na izhodiščni scenarij,  

2. Primernost zaledne podlage lokacije: Zaledna podlaga lokacije mora ustrezati 

primernosti nasipavanja z viški izkopnega materiala - fliša  iz drugega tira, ki ima povečano 

vrednost niklja in kroma. Izdelane strokovne študije kažejo, da je vsebnost omenjenih 

kemičnih elementov v tleh na Primorskem večje kot v ostalih delih države in kot taka 

odraža naravno lastnost tal. Ob upoštevanju navedenega to merilo upošteva tudi druge 

geološke elemente možnega sobivanja izkopanega fliša iz projekta drugega tira z zaledno 

podlago preverjene lokacije,      

3. Zadostna velikost lokacije: Velikost lokacije mora biti zadostna za trajno uporabo celotnih 

količin fliša za sanacijo kamnoloma ter za začasno skladiščenje in predelavo predvidenih 

količin apnenca za nadaljnjo uporabo na projektu drugega tira. Izpolnjevanje tega pogoja 

se je preverjalo na podlagi inženirskega in rudarskega znanja izdelovalca študije, ocene 

prostih površin posamezne lokacije za začasno skladiščenje in predelavo apnenca ter 

ocene prostih površin za trajno uporabo fliša za izvedbo sanacije izbranega kamnoloma,      

4. Urejena dovoljenja in rudarski projekti: Za območje kamnoloma morajo biti veljavne  

koncesijske pogodbe, izdana dovoljenja za izkoriščanje, rudarski prostor mora biti 

ugotovitveno urejen, izdelan pa mora biti tudi rudarski projekt za izvajanje del z 

predvideno  sanacijo, ki omogoča uporabo obravnavanih količin viškov fliša iz projekta 

drugega tira. Če prej omenjeni rudarski  projekt ne predvideva in dovoljuje izvedbe 

sanacije v povečanem obsegu uporabe obravnavanih viškov fliša iz projekta, takega 

novega rudarskega projekta s soglasjem pristojnega ministrstva in vsemi potrebnimi 

soglasji ni mogoče izdelati prej kot v 6 mesecih, pa še za to ni garancije,    

5. Ustrezna logistika prevozov in dostopov: Dostopi do rudarskega prostora morajo biti 

primerno urejeni, v celoti potekati po javnih poteh ali s služnostjo in v obvezno možnem 

dvosmernem transportu brez posebnih omejitev osnih obremenitev prometa oz. 

transporta, ali časovnih omejitev le tega, 

6. Tehnologija in kapaciteta predelave: Tehnologija in kapaciteta predelave apnenca v 

posameznem kamnolomu mora ustrezati potrebam projekta drugega tira, kjer je 

izhodišče, da so viški kvalitetnega apnenca in fliša stranski proizvod, v sklopu katerega 

morata izvajanje del na projektu in predelava materialov v kamnolomu tvoriti enoten 

tehnološki proces. Za predelavo materialov v kamnolomu mora biti izdelan poslovnik 

kontrole proizvodnje, proizvedeni materiali pa morajo biti certificirani z izdano izjavo o 

lastnostih za dajanje proizvodov na trg.   

 
2.3. Rezultati izdelave študije z elementi preverjanja potencialnih možnih lokacij  
 

1. Ohranitev obstoja veljavnega okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja za 

gradnjo drugega tira: LCA analizo je izdelal Zavoda za gradbeništvo Slovenije za tri 

skupine lokacij kamnolomov glede na oddaljenost od gradbišč drugega tira: Griža pri 

Rižani, Črni Kal in Črni Kal – Črnotiče ter Razdrto in Laže (Mali Medvejk je tudi v tej 

skupini). Ta okoljski pogoj izpolnjujejo vsi omenjeni kamnolomi, saj so okoljski vplivi glede 



 

Strokovna študija možnih lokacij za uporabo viškov materialov, ki nastanejo  
pri gradnji predorov drugega železniškega tira Divača - Koper 

  
11 

na izhodiščni scenarij do trikrat nižji glede nastajanja toplogrednih izpustov, zakisovanja, 

toksičnosti in izrabo surovin ter do 50 krat nižji z vidika vpliva na rast ozonske luknje. 

Kamnoloma Verd se z LCA študijo ni preverjal, a glede na prej navedeno in njegovo 

oddaljenost tudi zanj ocenjujemo, da izpolnjuje obravnavani pogoj preverjanja,   

2. Zaledna podlaga lokacije: Po izdelanem strokovnem mnenju Naravoslovno tehniške 

fakultete Univerze v Ljubljani obravnavani pogoj izpolnjujejo vsi kamnolomi razen 

kamnolomov Mali Medvejk in Verd. Obravnavani kamnolomi se nahajajo na tektonski 

zgradbi Kraškega roba, kjer sta prisotna oba tipa kamnin – apnenec in fliš velikokrat v 

medsebojnem narivnem ali prelomnem povsem naravnem kontaktu ter tvorita desetine 

kilometrov dolge geološke stike in biotopske meje z različnimi rastlinskimi združbami,   

3. Zadostna velikost lokacije: Obravnavanega pogoja ne izpolnjujeta kamnoloma Črni Kal in 

Mali Medvejk, ki sta prostorsko premajhna za vsa predvidena ravnanja z viški izkopov iz 

projekta drugega tira. Premajhne so tako proste površine obeh lokacij za začasno 

skladiščenje apnenca za predelavo ter proste površine za trajno uporabo fliša za izvedbo 

sanacije obeh kamnolomov, 

4. Urejena dovoljenja in rudarski projekti: Vsi kamnolomi imajo veljavne koncesije, pri 

čemer kamnoloma Laže za območje Laže I – širitev nima dovoljenja za izkoriščanje po 

drugem odstavku 21. člena Uredbe 59/2005. Kamnolom Razdrto nima urejenega 

rudarskega prostora – koordinate niso določene s strani pooblaščene geodetske 

organizacije. Za vse kamnolome razen Črni Kal - Črnotiče pa obstaja tudi velika verjetnost, 

da nimajo izdelanih rudarskih projektov za sanacijo z povečanimi količinami materialov za 

sanacijo, kar je projektna zahteva za ravnanje z viški materialov iz projekta drugega tira. 

Šele potrebna pridobitev omenjenih rudarskih projektov danes predstavlja povečano 

tveganje za naročnika za uspešno izvedbo projekta,    

5. Ustrezna logistika prevozov in dostopov: Kamnolom Griža pri Rižani ima lastniško in 

uporabno neurejen makadamski dostop, ki na večinskem delu ne omogoča dvosmernega 

transporta. Preozek in neprimeren dostop je tudi v kamnolom Črni Kal, dostop v 

kamnolom Verd po cesti pa je zelo količinsko omejen z posebnimi dovolilnicami. Dostopi v 

ostale kamnolome so ustrezni in primerni, 

6. Tehnologija in kapaciteta predelave: Kamnolom Griža pri Rižani že več let ne obratuje in 

opreme v funkciji sploh nima. Kamnoloma Črni Kal in Mali Medvejk imata ob premajhnem 

skladiščnem prostoru tudi premajhne predelovalne kapacitete za projekt drugega tira. V 

kamnolomu Črni Kal - Črnotiče so aktivnosti povečanja kapacitet predelave že v teku, v 

ostalih kamnolomih pa je predelovalne kapacitete pogojno šele možno povečati, kar pa 

danes predstavlja povečano tveganje za naročnika za uspešno izvedbo projekta tako z 

vidika časa dobave nove opreme, kot potrebnega certificiranja kontrole proizvodnje.        

 
V matriki izpolnjevanja pogojev so elementi preverjanja označeni kot sledi: 
 

 
Ustreza 

 

Ocenjeno ne ustreza z povečanim 
tveganjem za naročnika 

Ne ustreza 
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MATRIKA IZPOLNJEVANJA POGOJEV:  
 
Tabela 2: Rezultati izdelave študije z elementi preverjanja potencialnih možnih lokacij 
 
1 – Obstoj OVS in gradbenega dovoljenja za gradnjo drugega tira: Pogoj se je preveril z izdelavo LCA analize lokacije glede na okoljske preveritve izdanega OVS in GD  
2 – Zaledna podlaga lokacije: Ustrezati mora primernosti nasipavanja z izkopnim flišem iz drugega tira tako glede geološkega sobivanja kot tudi iz drugih razlogov   
3 – Zadostna velikost lokacije: Velikost lokacije mora biti zadostna za uporabo predvidenih količin fliša ter za  predelavo predvidenih količin apnenca  
4 – Urejena dovoljenja in projekti: Veljavne morajo biti koncesijske pogodbe, urejen rudarski prostor in izdelan rudarski projekt za sanacijo z ustreznimi količinami mater.   
5 – Ustrezna logistika prevozov in dostopov: Dostopi morajo biti urejeni, v celoti po javnih poteh ali s služnostjo in v obveznem možnem dvosmernem transportu 
6 – Tehnologija in kapaciteta predelave: Tehnologija in kapaciteta predelave apnenca mora ustrezati nameravanim potrebam projekta drugega tira   

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                Možne lokacije viškov izkopnih materialov – Kamnolomi: 
 

 
Pogoj 

 

 
Griža pri Rižani 

 
Črni Kal 

 
Črni Kal - Črnotiče 

 
Mali Medvejk 

 
Razdrto 

 
Laže 

 
Verd 

 
1 – Obstoj OVS in GD / LCA analiza 
 

 
Ustreza  

 

 
Ustreza  

 

 
Ustreza  

 

 
Ustreza  

 

 
Ustreza  

 

 
Ustreza  

 

 
Ustreza 

 
2 – Ustreznost zaledne podlage 
 

 
Ustreza 

 

 
Ustreza 

 

 
Ustreza 

 

 
Ne ustreza 

 

 
Ustreza  

 

 
Ustreza  

 

 
Ne ustreza 

 
3 – Velikost lokacije / količine IM  
 

 
Ustreza 

 
Ne ustreza 

 
Ustreza 

 
Ne ustreza 

 
Ustreza 

 
Ustreza 

 
Ustreza 

 
4 – Dovoljenja / Koncesije, RP sanacije 
 

Ocenjeno  
ne ustreza * 

Ocenjeno 
ne ustreza * 

 
Ustreza 

Ocenjeno 
ne ustreza * 

Ne ustreza Ne ustreza 
Ocenjeno 

ne ustreza * 

 
5 – Logistika / Prevozi, dostopi 
 

Ne ustreza 
 

Ne ustreza 
 

Ustreza 
 

Ustreza 
 

Ustreza 
 

ustreza 
 

Ne ustreza 

 
6 – Tehnologija / Kapacitete, SP 
 

 
Ne ustreza 

 
Ne ustreza Ustreza 

 
Ne ustreza 

Ocenjeno  
ne ustreza * 

Ocenjeno  
ne ustreza * 

Ocenjeno  
ne ustreza * 

 
 

Opomba * - Lokacija pogoju ocenjeno ne ustreza z povečanim tveganjem za naročnika
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3. PREDSTAVITEV INVESTITORJA IN PROJEKTA 

 

3.1. Predstavitev investitorja 

 

Družba 2TDK, d.o.o., ki je v 100-odstotni lasti države, je projektno podjetje za razvoj drugega tira 

s sedežem v Ljubljani. Družbo je ustanovila Vlada RS marca 2016 z namenom, da izvede vse 

potrebne aktivnosti tako v fazi priprave kot izgradnje drugega tira in da z njim gospodari v času 

trajanja koncesijske pogodbe. 

 

Model financiranja infrastrukturnega projekta prek projektnega podjetja je novost v praksi 

izvajanja investicijskih železniških projektov v Sloveniji, ne pa tudi v tujini. Tak model je stalna 

praksa velikih infrastrukturnih projektov v Evropski uniji, na primer v Avstrij i, Nemčiji, na 

Danskem, …  

 

Ustanovitev projektnega podjetja omogoča razbremenitev državnega proračuna, soudeležbo 

zalednih držav ter kandidiranje na nekaterih novih evropskih razpisih, na katerih je mogoče za 

izgradnjo drugega tira pridobiti do 30 odstotkov evropskih nepovratnih sredstev. Gre za način 

financiranja projekta, ki pomeni razvojni preskok v financiranju javne železniške infrastrukture, 

podobno kot je pred 20 leti pomenil velik razvojni preskok ustanovitev DARS-a pri gradnji 

slovenskega avtocestnega sistema. Z uveljavitvijo zakona o drugem tiru so ustvarjeni pogoji, da 

se nadoknadi razvojni zaostanek pri modernizaciji železniškega omrežja v Sloveniji. 

 

Družba 2TDK je z uveljavitvijo zakona postala investitor projekta drugi tir, izvedla bo pripravljalna 

dela, finančni inženiring in vso potrebno gradnjo, po zaključeni gradnji pa bo gospodarila z 

infrastrukturo v koncesijskem obdobju. Po 45 letih, ko bo pretekla koncesijska pogodba, bo 

Republika Slovenija lastnica vse javne železniške infrastrukture, ki sestavlja drugi tir, skupaj z vso 

opremo in napravami, ki so potrebne za njegovo nemoteno obratovanje. 

 

3.2. Prikaz območja posega v prostor 

 

Območje posega v prostor na tem projektu obsega traso v dolžini 27,1 km, od katere je skupna 

dolžina predorov, servisnih in izstopnih cevi 37,4 km, ter skupna dolžina viaduktov 1,1 km. Trije 

predori T1, T2 in T8 so dvocevni, preostalih pet pa je enocevnih predorov s tremi izstopnimi 

cevmi. 
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Slika 1: Shema projekta s predori in objekti. 

 

 

 

3.3. Predstavitev zadevne gradnje 

 

Pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača – Koper je na celotni trasi predvidena izgradnja 

osmih predorov s pripadajočimi objekti in ureditvami, od tega so trije (T1, T2 in T8) dvocevni ter 

pet enocevnih predorov s tremi izstopnimi cevmi. Načrtovana je gradnja trase s pripadajočimi 

objekti in ureditvami kot so objekt ENP Črni Kal, viadukta, melioracije in prepusti v trasi proge z 

vodnogospodarskimi ureditvami. 

 

V sklopu projekta za pridobitev gradbena dovoljenja je bil narejen Načrt gospodarjenja z 

gradbenimi odpadki, katerega izdelavo narekuje Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 

gradbenih delih (UL RS št. 34/08). V primeru izgradnje - drugega  tira železniške proge Divača – 

Koper gre za gradnjo novega objekta, za katero je bila izdana Uredba o državnem lokacijskem 

načrtu za drugi tir železniške proge na odseku Divača – Koper s spremembami in dopolnitvami, 

izdano okoljevarstveno soglasje z dopolnilno odločbo, pridobljeno gradbeno dovoljenje za 
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ureditev križanj telekomunikacijskih vodov in preureditev križanj obstoječega daljnovodnega 

omrežja z drugim tirom železniške proge Divača – Koper, gradbeno dovoljenje za izgradnjo 

drugega tira železniške proge Divača – Koper v funkciji glavnega tira postaje Koper tovorna ter 

pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo drugega tira železniške proge med Divačo in 

območjem ENP Dekani. V izdelanem načrtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki kot sestavnem 

delu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja so upoštevane količine skupaj nastalih  

gradbenih odpadkov in količine izkopnega materiala s celotnega območja projekta nove proge.   

 

Količine nastalih gradbenih odpadkov in izkopnih materialov so določene na podlagi trenutno 

dostopnih podatkov, ki izhajajo iz PGD projektne faze in so korigirane za potrebe PZI projektne 

faze, kjer so pri izračunu izkopnih količin upoštevana nova geološka interpretacija ter površine 

prečnih profilov predorov (povečanje profila servisnih predorskih cevi, zmanjšanje profila vseh 

predorskih cevi in opustitev izogibališča). Poleg omenjene spremembe se na novo upošteva tudi 

dejstvo, da se kvalitetni  flišni izkopni material ne odvaža več v Anhovo, temveč se ga snovno kot 

mineralno surovino in okoljsko kot stranski proizvod delno uporabi za gradnjo na lokaciji 

Bekovec, v večini pa za sanacijo kamnoloma Črnotiče.  Za spremembo profilov servisnih in 

predorskih cevi kot za spremembo ravnanja z viški materialov sta bila izpeljana dva ločena 

predhodna postopka, ki sta potrdila, da so navedene spremembe v okviru veljavnega 

okoljevarstvenega soglasja. 

 

V fazi izvedbe projektov za izvedbo je investitor želel pripraviti bolj optimalen scenarij ravnanja s 

kvalitetnimi materiali iz izkopov, zato je izvedel aktivnosti, da se s kvalitetnim izkopnim 

materialom, ki nastane pri izkopu predora, ravna snovno kot z mineralno surovino in okoljsko kot 

z stranskim proizvodom. Cilji novega scenarija so čim bolj racionalna izraba materialov, ki 

nastanejo v fazi izvedbe projekta. Ti cilji se dosežejo s predelavo materialov na območju gradbišč, 

ponovno uporabo pri gradnji objektov (betoni, tamponi, nasipi), zmanjšanjem transportov po 

cestah in sanacijo kamnoloma Črnotiče z vgradnjo flišnega materiala iz izkopa. Kljub večinoma  

ponovni uporabi izkopnega materiala pa pri gradbenih delih vseeno nastanejo tudi določeni  

gradbeni odpadki, ki pa se predajo pooblaščenim prevzemnikom ali pa se trajno vnesejo v tla na 

za to predvideni lokacijah.  

 

Poleg načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki, v katerem obravnavamo predvidena ravnanja 

z na gradbišču nastalimi gradbenimi odpadki, je ločeno pripravljen tudi elaborat - Načrt ravnanja 

s snovnimi viri, kjer obravnavamo ravnanje z na gradbišču pridobljenimi mineralnimi surovinami 

pri izvajanju gradbenih del. V elaboratu so prikazane vrste in količine ter načini ravnanja z 

materialom iz izkopa snovno kot z mineralno surovino in okoljsko kot  s stranskim proizvodom z 

območja tega projekta ob upoštevanjem razpoložljivih možnosti. 

 

Načrtovani drugi tir železniške proge Divača-Koper bo potekal pretežno v predorih, zato bo pri 

gradnji po izvedbeni PZI projektni dokumentaciji nastala večja količina viškov izkopnega materiala 

v skupni količini (ob upoštevanju količine materiala zaradi širitve servisnih cevi) 4.306.672 m3 v 

raščenem stanju, od tega predvidoma 2.539.043 m3 apnenca in 1.767.629 m3 fliša. Velika večina 

izkopnega materiala bo snovno mineralne surovine, del izkopnih količin materialov v predvideni 
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količini 505.880 m3 pa bo slabega materiala - zemeljskega izkopa, ki je mešanica zemlje, kamenja 

in mineralov, kar predstavlja nenevarni gradbeni odpadek pod klasifik. številko odpadka 17 05 04.  

 

Izkopni kvalitetni apnenčasti material se bo v čim večji možni meri predelal na treh gradbiščih na 

sklopu 1 drugega tira v predvideni količini 976.971 m3, 667.540 m3 kvalitetnega apnenca pa se 

bo po predelavi v kamnolomu Črnotiče ponovno uporabilo na gradbiščih sklopa 2 in sklopa 3 

projekta, 596.532 m3 viška kvalitetnega apnenca pa bo investitor operativno začasno skladiščil 

na za to primernih lokacijah do njihove predvidene uporabe na drugih državnih infrastrukturnih 

projektih.    

 

Izkopnega kvalitetnega flišnega materiala se zaradi zasičenosti proge od Divače do Kopra ne bo 

vozilo v Salonit Anhovo, kot je bilo to predvideno po prvotnem scenariju, temveč se bo uporabil 

delno za predajo izven projekta na gradbišču Luke Koper na Ankaranski Bonifiki v količini 130.000 

m3, v večini pa za sanacijo kamnoloma Črnotiče kot mineralna surovina v predvideni maksimalni 

količini 1.326.638 m3. Glede na rezultate LCA analize, ki jo je naročnik 2TDK predhodno tudi že 

izdelal, pomenijo krajši prevozi v bližnji kamnolom in ne v Salonit Anhovo cca 2x nižje izpuste 

toplogrednih plinov in mnogokrat krat manjši vpliv na nastanek ozonske luknje. Del kvalitetnega 

fliša v količini 103.111 m3 se bo uporabilo za gradnjo na območju lokacije Bekovec. 

 

Za preostali nekvalitetni zemeljski izkop, ki je mešanica zemlje, kamenja in mineralov (vključno z 

nekakovostnim  apnencem in flišem z organskimi primesmi) in kot tak predstavlja nenevarni 

gradbeni odpadek pod klasifikacijsko številko odpadka 17 05 04, pa je skladno z veljavnimi 

okoljevarstvenimi dokumenti predviden vnos v tla na  območje lokacije Bekovec po postopku 

ravnanja z odpadki R10. Površina območja se po končanem vnosu rekultivira in zasadi ter se 

pripravi za ponovno  kmetijsko uporabo. Pričakovana najmanjša količina zemeljskega izkopa kot 

odpadka je 505.880 m3. 

 

Ugotovljeno je, da je kvalitetni izkopni material iz gradnje predorov glede na geološke lastnosti 

kakovosten fliš in apnenec, kar sta snovno čisti mineralni surovini po Zakonu o rudarstvu in sta 

kot taki tehnično uporabljivi, kar je naročnik 2TDK dokazal s predhodnimi kemijskimi in 

geološkimi analizami ter mnenjem Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. S temi 

izkopnimi materiali snovno kot mineralnimi surovinami v zgoraj navedenih pričakovanih količinah 

mora naročnik ravnati skladno z veljavnimi predpisi in hkrati tako, da navedeni material ni 

odpadek, ki nastane pri gradbenih delih, temveč ga želi naročnik okoljsko opredeliti kot stranski 

proizvod skladno s 7. členom Uredbe o odpadkih Republike Slovenije. 

 

Gradnja kot proizvodni proces: Gradnja drugega tira železniške proge Divača – Koper se bo 

izvajala po Gradbenem zakonu Republike Slovenije (Ur. list RS št. 61/17), ki v prvem odstavku 3. 

člena definira pojem gradnje kot izvedbo gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo, ki obsega 

novogradnjo, rekonstrukcijo, vzdrževanje objekta, vzdrževalna dela v javno korist, odstranitev in 

spremembo namembnosti. Ne zakon, niti njegovi podzakonski predpisi natančneje ne določajo 

pojma gradnje in drugih del, ter se razumevanje le-tega veže zgolj na dejstvo, da je proces del 

izvedbe in spreminjanja objekta. Gradbeni zakon ne definira pojma proizvodnje ali proizvodnega 
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procesa, niti se ne opredeljuje o tem, ali se znotraj gradnje odvijajo tudi proizvodni procesi, 

oziroma se v skladu z drugo zakonodajo šteje gradnja za proizvodno dejavnost. Področje 

proizvodne dejavnosti pokriva Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, za razlago 

posameznega pojma pa je potrebno izhajati iz predpisa, ki tak pojem uporabi glede na namen 

predpisa. Glede na prej navedeno je ob upoštevanju splošnih določil ter ciljev in namenov Zakona 

o varstvu okolja ter Uredbe o odpadkih moč gradnjo objekta z vsemi njegovimi aktivnostmi šteti 

kot proizvodni proces, katerega glavni namen je gradnja objekta, pri tem pa kot ostanek 

proizvodnje lahko nastajajo tako odpadki, kot stranski proizvodi, če le ti izpolnjujejo določila 7. 

člena Uredbe o odpadkih.    

 

Slika 2: Tehnološka shema proizvodnega procesa gradnje kot sestavnega dela proizvodnje 

novega gradbenega materiala 
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4. NAMEN IN VSEBINA IZDELAVE ŠTUDIJE 

 

Namen in vsebino izdelave študije je naročnik podal v Povabilu k oddaji ponudbe za izdelavo 

študije št.  EN-16/2021 z dne 04.02.2021 in je prikaza v nadaljevanju.  

 

4.1. Namen izdelave študije  

 

A.   Spremenjen scenarij ravnanja z viški materialov 

 

Načrtovani drugi tir železniške proge Divača-Koper bo potekal pretežno v predorih in sicer v 

osmih predorih s pripadajočimi objekti in ureditvami v skupni dolžini 37,4 km. Iz navedenega 

razloga bo pri gradnji nastala večja količina viškov izkopnega materiala v skupni količini (ob 

upoštevanju količine materiala zaradi širitve servisnih cevi in pred-usekov pred predori) 

4.306.672 m3 v raščenem stanju, od tega predvidoma 2.539.043 m3 apnenca in 1.767.629 m3  

fliša. Od navedenih količin bo predvidoma 505.880 m3 slabega materiala - zemeljskega izkopa 

(vse v raščenem stanju), ki je mešanica zemlje, kamenja in mineralov, kar predstavlja nenevarni 

gradbeni odpadek pod klasifikacijsko številko odpadka 17 05 04, in je predviden za vnos v tla na 

območje lokacije Bekovec po postopku ravnanja z odpadki R10 za rekultivacijo degradiranega 

območja in pripravo za kmetijske namene. 

 

Z Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge na odseku Divača – Koper s 

spremembami in dopolnitvami ter z vsemi veljavnimi okoljskimi dokumenti za drugi tir (PVO in 

okoljevarstveno soglasje-OVS z dopolnilno odločbo) in z veljavnim gradbenim dovoljenjem je bil 

scenarij za ravnanje z viški materialov natančno določen.  

 

Do dejanskega začetka projekta drugega tira v letu 2019 so se razmere v prostoru spremenile. 

Zaradi zasičenosti proge od Divače do Kopra poleti 2018 izkopnega flišnega materiala ni bilo 

mogoče več voziti v predelavo v Salonit Anhovo, kot je bilo to predvideno po prvotnem scenariju, 

pa tudi Salonit Anhovo zaradi svojih proizvodnih kapacitet v tem času več ni mogel sprejeti tako 

velikih količin fliša v predelavo v Anhovem. Glede na navedeno je bil problematičen predvsem 

način ravnanja s flišnim delom izkopnega materiala. 

 

Hkrati je bilo ugotovljeno, da je kvalitetni izkopni material iz gradnje predorov glede na geološke 

lastnosti kakovosten fliš in apnenec, kar sta snovno čisti mineralni surovini po Zakonu o rudarstvu 

in sta kot taki tehnično uporabljivi, kar je družba 2TDK kot naročnik dokazala s predhodnimi 

kemijskimi in geološkimi analizami ter mnenjem Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v 

Ljubljani. S temi izkopnimi materiali snovno kot mineralnimi surovinami v zgoraj navedenih 

pričakovanih količinah mora naročnik ravnati skladno z veljavnimi okoljskimi predpisi in hkrati z 

namenom, da navedeni material ni odpadek, ki nastane pri gradbenih delih. Družba 2TDK je kot 

naročnik okoljsko opredelila navedeni material kot stranski proizvod skladno s 7. členom Uredbe 

o odpadkih Republike Slovenije, za kar je izdelan »Protokol ravnanja z izkopnim materialom – 
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mineralno surovino pri gradnji predorov drugega tira železniške proge Koper – Divača kot s 

stranskim proizvodom«, maj 2020, (dopolnitev september 2020). 

 

Družba 2TDK je zaradi zgoraj navedenih spremenjenih okoliščin spremenila prvotni scenarij 

ravnanja z materiali iz izkopov in sicer, da se s flišem in apnencem, ki nastaneta pri izkopu 

predora, ravna snovno kot z mineralno surovino in okoljsko kot s stranskim proizvodom. Hkrati 

pa se flišni material vozi v Kamnolom Črnotiče za sanacijo opuščenih delov kamnoloma namesto 

v Salonit Anhovo. 

 

Nov scenarij tako predvideva, da se apnenec in fliš kot stranska proizvoda oba prepeljeta v 

kamnolom Črnotiče in sicer kot sledi: 
 

 flišni material iz spodnjega in zgornjega dela trase se prepelje v kamnolom Črnotiče in se 

tam uporabi za sanacijo opuščenih delov kamnoloma Črnotiče (predvidoma do 1.326.638 

m3 v raščenem stanju), 

 apnenec iz zgornjega dela se ravno tako prepelje v kamnolom Črnotiče, ki ga bo 

kamnolom  uporabil za  predelavo v agregate za betone spodnjega sklopa (S2-med Črnim 

Kalom in Koprom) drugega tira železniške proge in sklopa 3 (S3). (predvidoma do 667.540 

m3 v raščenem stanju). 

 

Spremembo scenarija ravnanja z viški materiala je bilo potrebno preveriti z okoljskega vidika in 

ugotoviti ali je zaradi spremembe potrebno pridobiti novo okoljevarstveno soglasje. 

 

Iz navedenega razloga sta bili na Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO) vloženi dve vlogi 

za predhodni postopek in sicer ločeno za spremembo scenarija v okviru projekta drugi tir in za 

posege v kamnolomu Črnotiče zaradi posegov novega scenarija. NA podlagi vlog sta  bila 

izpeljana dva postopka – v okviru projekta drugega tira in za kamnolom Črnotiče -  za preverbo ali 

je zaradi spremembe ravnanja potrebno novo okoljevarstveno soglasje v okviru drugega tira in ali 

mora kamnolom zaradi posega vnosa fliša v območje kamnoloma pridobiti okoljevarstveni 

soglasje.  

 

V predhodnem postopku za presojo vplivov na okolje za projekt drugega tira je bil izdan sklep (št. 

35405-50/2020-18 z dne 29.5.2020, Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor, 

Agencije Republike Slovenije za okolje), s katerim je bilo potrjeno, da bodo vplivi novega 

predvidenega scenarija na okolje manjši ter da ni potrebno izvesti ponovne presoje vplivov na 

okolje in pridobiti novega okoljevarstvenega soglasja. To tudi pomeni, da je navedena 

sprememba znotraj veljavnega gradbenega dovoljenja. V predhodnem postopku za kamnolom 

Črnotiče je bila vloga zavržena kot nepotrebna. 

 

Tako je nov scenarij ravnanja z viški materialov okoljsko potrjen in znotraj veljavnega 

okoljevarstvenega soglasja kot tudi gradbenega dovoljenja za drugi tir. 
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Naročnik mora v nadaljevanju urediti še medsebojna razmerja in poslovno ekonomske odnose s 

Salonitom Anhovo in kamnolomom kot s hčerinskim podjetjem, za kar je potrebno izpeljati  

postopek  javnega naročila skladno z ZJN-3. 

 

Ne glede okoljsko že potrjen scenarij ravnanja z viški materiala v sklopu gradnje drugega tira, ki 

predvideva vnos fliša za sanacijo  kamnoloma Črnotice in predelavo apnenca za potrebe drugega 

tira prav tako v kamnolomu Črnotiče, želi naročnik še enkrat podrobno in skrbno preveriti 

trenutno stanje drugih potencialno možnih lokacij /kamnolomov  v prostoru, ki lahko bili partner 

v ravnanju z viški materialov znotraj potrjenih okoljskih dokumentov. 

 

S študijo, ki je predmet tega evidenčnega postopka, mora ponudnik ugotoviti in preveriti: 
 

- ali so se razmere v prostoru od časa sprejemanja vseh prvotnih okoljskih dokumentov in 

presoje do danes bistveno spremenile, 

- ali so glede na zahteve veljavnih okoljskih dokumentov drugega tira in potrebe gradnje 

druga tira, tehnično sprejemljive in možne še katere druge lokacije kamnolomov  poleg 

lokacije kamnoloma Črnotiče.  Potencialne nove lokacije bi bile namenjene samo ravnanju 

z viški materialov, ne pa tudi z odpadki, za kar je okolijski scenarij predvidel Bekovec. 

- v kolikor so možne nove lokacije z biti nov scenarij znotraj veljavnega okoljevarstvenega 

soglasja, hkrati pa mora biti natančno opredeljeno, katere nove ali obstoječe dokumente 

je potrebno zaradi spremembe izdelati oziroma prilagoditi. 

 

Glede na končno ugotovitev stanja bo naročnik izbral ustrezen postopek skladno z  ZJN-3 za 

ureditev ekonomsko-tržnega dela scenarija ravnanja z viški.   

  

B.   Veljavni in že pridobljeni dokumenti za spremenjen scenarij 

 

Za trenutni scenarij so bili pridobljeni, razen končnega ekonomsko tržnega dela, kot ustrezna 

pravno – okoljska podlaga vsi dokumenti v okviru družbe 2TDK za drugi tir kot tudi na strani 

kamnoloma Črnotiče in so navedeni v nadaljevanju. 

 

 Uredba o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge na odseku Divača - Koper 

(UL RS, št. 43/05, 48/11, 59/14, 88/15) 

 

V zvezi z deponijami viškov materiala (38. člen) DLN med drugim določa: (7) Kot rezervna lokacija 

za odlaganje odvečnega materiala se dopusti tudi možnost odlaganja v kamnolomih. Pred 

začetkom odlaganja se izdela ustrezna projektna dokumentacija in pridobijo vsa potrebna 

dovoljenja. Navedba pomeni, da je možno v okviru drugega tira uporabiti lokacije kamnolomov 

izven prostorskega akta za drugi tir. 

 

• Poročilo o vplivih drugega tira železniške proge na odseku Divača –Koper na okolje (Pro LOCO 

d.o.o., februar 2012, dopolnitev november 2013), 
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• Poročilo o vplivih drugega tira železniške proge na odseku Divača –Koper na okolje, Dodatek 

za varovana okolja (Aquarius  d.o.o. Ljubljana, avgust 2012) 
 

PVO določa, da se bodo viški apnenca delno uporabili za nasipe po celotni trasi drugega tira, 

preostali apnenčast materiala pa se bo predelal za nadaljnjo uporabo v bližnjih kamnolomih (npr. 

v kamnolomu Črnotiče) (PVO-stran 51), ki je privzet za oceno vplivov zaradi predvidenih 

transportov. 

 

Trajno odlaganje materiala, ki ni ustrezen (fliš) za ponovno vgradnjo se trajno odloži na treh 

lokacijah: 

- opuščeni laporokop  ob stari Šmarski cesti, 

-  lokacija Ankaranske Bonifike. 

- deponija Bekovec 

 

PVO določa, da se preostali flišni material  odvaža preko postaje Koper-tovorna v predelavo v 

tovarno Salonit. Po navedbi na strani 52 je v navedenem PVO obravnavan najslabši možni 

scenarij za okolje-da se ves flišni material vozi v predelavo v Salonit Anhovo ( V celotni  

predvideni količini 1.630.000,00 m3). Za ta prevoz je potrebno dodatno zgraditi nakladalno 

površino v Koper –Tovorna. 

 

• Delno okoljevarstveno soglasje št. 35402-2/2012-96 z dne 13. 2. 2014 (na podlagi Presoje 

vplivov na okolje - Poročilo o vplivih drugega tira železniške proge na odseku Divača-Koper na 

okolje, izdelovalec Pro-Loco) 

 

Točka c.3 - Ravnanje z viški izkopnega materiala (podatki o količini materiala v okoljskih 

dokumentih se od podatkov, s katerimi razpolagamo v fazi PZI-ja razlikujejo, količine v okoljskih 

dokumentih so med seboj usklajene). 

 

Pri gradnji drugega tira železniške proge (useki in predori) bo nastalo približno 3.457.900 m³ 

izkopanega materiala v neraščenem stanju. Viški apnenca (ca. 1.827.900 m³) se bodo delno 

uporabili za zemeljske nasipe po celotni trasi drugega tira ter cest, preostali izkopani apnenčasti 

material se bo separiral in predelal v agregate za izdelavo tamponov in betonov v bližnjih 

kamnnolomih (npr. Črnotiče), ki je privzet za oceno vplivov zaradi predvidenih transportov. 

Material, ki ni ustrezen za gradbene namene (ca. 1.630.000 m³), se bo trajno odložil na treh 

lokacijah: na opuščenem laporokopu ob Šmarski cesti (Šalara) 196.000 m³, Ankaranski Bonifiki 

130.000 m³ in na območju Bekovca 742.000 m³. Preostali viški flišnega materiala se bodo 

odvažali do postaje Koper - tovorna in od tam v predelavo v tovarno Salonit Anhovo ali v druge 

bližnje kamnolome, na primer v kamnolom Verd za sanacijo pridobivalnega prostora po 

zaključenem izkoriščanju, ipd. 

 

Opomba: obravnavan je bil najslabši možni scenarij, kar pomeni, da se 1.630.000 m³ viškov 

izkopnega materiala (fliša) prepelje preko postaje Koper - tovorna v predelavo v Salonit Anhovo. 
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• Sklep v predhodnem postopku št. 35405-50/2020-96 z dne 29. 5. 2020 za spremembo posega 

- spremembo ravnanja z izkopnim materialom 
 

Zaradi spremenjenega načina ravnanja v primerjavi s prvotnim je bilo potrebno izvesti predhodni 

postopek na ARSO-u z izdelavo vseh predhodnih strokovnih podlag za spremembo, za preverbo 

ali je potrebno zaradi te spremembe pridobiti novo okoljevarstveno soglasje. Skladno z 

navedenim, so vsi vplivi manjši v primerjavi s prvotnim načinom ravnanja. Novo OVS ni potrebno, 

velja obstoječe okoljevarstveno soglasje in s tem tudi gradbeno dovoljenje. 

 

• Veljavno Gradbeno dovoljenje za izgradnjo drugega tira železniške proge med Divačo in 

območjem ENP Dekani  
 

Način ravnanja s z viški materiala je tudi sestavni del veljavnega gradbenega dovoljenja v točki X.  

Projekt drugega tira je okoljsko zelo zahteven projekt z veliko količino viškov materiala, zato je 

bilo nujno v fazi presoje natančno določiti strategijo ravnanja z njim, kar je zato tudi predmet 

gradbenega dovoljenja. 

 

V veljavnih dokumentih (Pogodba in aneksa 1 in 2 med naročnikom in Salonit Anhovo je 

dovoljeno tudi sanirati površine kamnoloma Črnotiče. (alineja X. GD in 1. člen pogodbe med 

investitorjem in Salonit Anhovo). Pogodba in aneks 1 in 2, ki so sestavni del gradbenega 

dovoljenja  so brez finančnih posledic in sicer naročnik v Anhovo in kamnolom na svoje stroške 

prepelje material, ki ga Salonit Anhovo brezplačno prevzame in predela ter na trgu proda. 

 

• Protokol ravnanja z izkopnim materialom – mineralno surovino pri gradnji predorov drugega 

tira železniške proge Divača – Koper 
 

Ugotovljeno je, da je del viškov materialov iz predorov kvaliteten fliš in kvaliteten apnenec, ki je 

uporabljiv in ima tržno vrednost, zato je naročnik ta material , ki je kot material mineralna 

surovina,  v okoljskem smislu proglasil za stranski proizvod skladno z veljavno zakonodajo s 

področja odpadkov (Uredbo o odpadkih). 

 

Skladno s 7. členom Uredbe o odpadkih je naročnik za proglasitev stranskega proizvoda izdelal 

Protokol ravnanja z izkopnim materialom – mineralno surovino pri gradnji predorov drugega tira 

železniške proge Divača – Koper kot s stranskim proizvodom in dokazal, da so viški materialov 

izkopov iz predorov mineralna surovina, okoljsko pa stranski proizvod, ker je zadoščeno vsem 

štirim alinejam člena 7. S Protokolom je gradnja predorov proizvodni proces, katerega stranski 

proizvod je flišni in apnenčasti material. V kolikor je ta material potrebno predelati za nadaljnjo 

uporabo (agregati), je potrebno izpeljati proizvodni proces z ustreznimi izjavami o skladnosti. 

Delno bo za to predelavo v agregate  naročnik obvezal izvajalca gradbenih del sklopa 1, delno pa 

se del proizvodnje prenaša v kamnolom Črnotiče. 

 

Protokol v svojem proizvodnem procesu že upošteva aktivnosti kamnoloma, ki je skladno z 

okoljskimi dokumenti ustrezen in potrjen partner. Kamnoloma (oz. Salonit Anhovo ) je v svoje 
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veljavne dokumente že vgradil aktivnosti, ki jih bo izvajal v sklopu gradnje drugega tira. Sestavni 

del protokola je tudi dokumentacija kamnoloma Črnotiče po trenutno predvidenem in  

spremenjenem scenariju in sicer: 

 

 Rudarski projekt s projektom sanacije 

 

V okviru veljavne koncesije kamnoloma ima le-ta izdelan Rudarski projekt, ki mora obsegati in 

predvidevati tudi projekt sanacije opuščenih delov kamnoloma, da na podlagi teh saniranih 

površin kamnolom lahko širi svoje eksploatacijo. Kamnolom Černetiče je v celotnem procesu že 

spremeni obstoječi rudarski projekt in izdelal v okviru tega projekt sanacije iz flišnega materiala, 

ki bo nastal v času gradnje drugega tira. 

 

Navedeni poseg je kamnolom okoljsko na zahtevo ARSO preveril in vložil vlogo za predhodni 

postopek ali je za tako sanacijo (s flišem kot stranskim proizvodom potrebno izvesti presojo 

vplivov na okolje). Vloga je bila zavržena kot nepotrebna, vendar pa je ta strategija ravnanja 

vnesena v celoti v postopke drugega tira. Oba postopka sta bil vodena istočasno. 

 

 Poslovnik dela v kamnolomu Črnotiče 
 

Za predelavo apnenca z drugega tira v agregate ima kamnolom že obstoječi proizvodni proces z 

zadostno kapaciteto za predelavo materiala za potrebe drugega tira. Za ta proizvodni proces je 

Poslovnik kamnoloma že izdelan in prilagojen v obstoječem proizvodnem procesu.. Oba 

dokumenta sta sestavna dela protokola. 

 

 Projekt za izvedbo 

 

Trenutno so izdelani vsi projekti za izvedbo drugega tira. Kot pomembna sestavna dela projekta 

za izvedbo in protokola,  sta tudi spodaj navedena dokumenta: 
 

 Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki (NGGO), ki je sicer hkrati tudi sestavni del 

projekta za izvedbo (PZI) za drugi tir železniške proge skladno z Uredbo o ravnanju z 

odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UL RS št. 34/08). V izdelanem načrtu 

gospodarjenja z gradbenimi odpadki so prikazane količine skupaj na projektu nastalih 

gradbenih odpadkov in količine izkopnega materiala s celotnega območja projekta nove 

proge, s katerimi se bo ravnalo kot s stranskim proizvodom, 

 Načrt ravnanja s snovnimi viri (poleg načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki), je 

ločeno pripravljen elaborat, kjer je podrobneje obravnavano ravnanje z na gradbišču 

pridobljenimi mineralnimi surovinami pri izvajanju gradbenih del. V elaboratu so 

prikazane vrste in količine ter načini ravnanja z omenjenim materialom iz izkopa, snovno 

kot z mineralno surovino in okoljsko kot s stranskim proizvodom z območja tega projekta 

z upoštevanjem veljavne zakonodaje in razpoložljivih možnosti. 
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Trenutno veljavni scenarij, ki predvideva sodelovanje s kamnolomom Črnotiče je vgrajen v 

projekt za izvedbo kot tudi v razpisno dokumentacijo za izbor izvajalca za gradnjo železniške 

proge Divača - Koper. 

 

Tabela 3: Ravnanje z viški izkopnih materialov iz projekta drugega tira na lokaciji izbranega 

kamnoloma Črnotiče (ocenjene količine po PZI vse v raščenem stanju) 

 

Vrsta izkopnega materiala 
Količina v m3 (raščeno) 

- Način ravnanja na lokaciji kamnoloma Črnotiče 

Kvaliteten apnenec 

 

976.971 m3 – predelava na 3 gradbiščih sklopa 1 projekta 

667.540 m3 - predelava v Kamnolomu od tega 

667.540 m3 - za potrebe sklopa 2 in sklopa 3 projekta 

(640.213+27.327) 

Kvaliteten fliš 
1.326.638 m3 - vgradnja v Kamnolomu Črnotiče  za sanacijo  

kamnoloma 

 
4.2. Vsebina študije z elementi preverjanja 

 

A.   Elementi preverjanja 

 

V času presoje vplivov na okolje z okoljskih vidikov (oddaljenost in ostali vplivi na okolje ter 

kapaciteta kamnoloma) z začetki leta 2010 je bila lokacija Salonit Anhovo in kamnolom Črnotiče 

glede na takratno stanje zakonodaje in stanja v prostoru izbrana kot najbolj primerna in kot taka 

tudi okoljsko preverjana.  

 

Projekt drugega tira je namreč velik poseg v prostor in obremenilen za okolje, tako da so 

omilitveni ukrepi v času gradnje in obratovanje nujni in najbolj pomembni pramater pri iskanju 

ustreznih rešitev. Pri izvajanju predorov je količina viškov velika in iz tega razloga je moral vse te 

načine ravnanja z viški materialov naročnik določiti v fazi priprave projekta in gradbenem 

dovoljenju. 

 

Nove lokacije in njihova ustreznost morajo biti preverjane skozi enake prametre glede izhodišč in 

vplivov na okolje vključujoč okoljske parametre veljavnih okoljskih dokumentov drugega tira. 

Vpliv na okolje zaradi morebitne nove lokacije mora ostati enak ali manjši in s tem v okviru 

veljavnega okoljevarstvenega soglasja. To pomeni, da mora biti scenarij znotraj veljavnega 

okoljevarstvenega soglasja in posledično znotraj veljavnega gradbenega dovoljenja. Glede na 

navedena izhodišča bi morali biti elementi preverjanja sledeči: 

 

1) Ravnanje z materialom kot s stranskim proizvodom  

V času priprave predhodnih okoljskih dokumentov je naročnik izvedel določene kemijske in 

geološke analize izkopnih materialov in ugotovil, da gre pri izvedbi predorskih cevi za čisti 

apnenec in fliš, kar sta snovno mineralni surovini in kot taki uporabljivi. Naročnik se je odločil 
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ravnati skladno z veljavnimi okoljskimi predpisi in hkrati z namenom, da navedeni material ni 

odpadek, ki nastane pri gradbenih delih ampak stranski proizvod.  Družba 2TDK je tako   okoljsko 

opredelila navedeni material kot stranski proizvod skladno s 7. členom Uredbe o odpadkih 

Republike Slovenije, za kar je izdelan »Protokol ravnanja z izkopnim materialom – mineralno 

surovino pri gradnji predorov drugega tira železniške proge Koper – Divača kot s stranskim 

proizvodom«, maj 2020, (dopolnitev september 2020). Pri iskanju novih lokacij se upošteva 

izhodišča in izpolnjevanje vseh pogojev za ravnanje z materialom kot s stranskim proizvodom 

tako za apnenec kot za flišni material. 

 

2) Primerljivost zaledne zemljine 

Za poseg vgrajevanja flišnega materiala na območje opuščenih delov kamnoloma mora imeti 

material, ki se ga vgrajuje, kemijske lastnosti zalednega materiala lokacije kamnoloma oziroma 

morata biti material izvora in vnosa kompatibilna. Navedeno pomeni, da je potrebno morebitne 

lokacije preveriti glede na kemijsko sestavo materiala in upoštevati primerljivost materialov. 

 

3) Izpolnjevanje pogojev tehnologije gradnje in okoljskih zahtev 

Izkop predorov se bo izvajal skladno z načeli nove avstrijske metode za gradnjo predorov, v 

nadaljevanju NATM in bo ločen na kaloto ter stopnico s talnim obokom. Izkop se bo izvajal 

strojno, z rezanjem ali udarnim kladivom, oziroma z miniranjem in razstreljevanjem v primeru 

trših kamnin, razen na odsekih, kjer miniranje in razstreljevanje ni dovoljeno.  

 

Glede na okoljska izhodišča bo višek materiala izkopov iz predorov stranski proizvod kot ostanek 

proizvodnega procesa - gradnje predorov  in se proizvaja kot sestavni del proizvodnega procesa.  

Po izkopu, sledi odvoz izkopanega materiala na začasne lokacije izkopanega materiala – platoji 

pred portali predorov, ki so nahajajo na območjih 14-ih gradbišč, ki so določeni z veljavnimi 

okoljskimi dokumenti in z veljavnim gradbenim dovoljenjem. Predvidoma bo velikost materiala, 

ki nastane pri izkopu (razstreljevanje, strojni izkop s predorskimi bagri) u v fazi izvajanja 

predorske cevi  med 0 in 300 mm. 

 

Naročnik je kot je že navedeno v točki 1) za proglasitev viška materiala kot stranski proizvod 

izdelal »Protokol ravnanja z izkopnim materialom – mineralno surovino pri gradnji predorov 

drugega tira železniške proge Koper – Divača kot s stranskim proizvodom«, (v nadaljevanju 

Protokol). S tem dokumentom je hkrati natančno  določen način ravnanja z materialom v času 

gradnje in vzpostavljen sistem nadzora kontrole kakovosti tekom cele gradnje – proizvodnje. 

 

Z omenjenim Protokolom torej Naročnik/investitor kot proizvajalec vzpostavlja sistem nadzora 

kontrole kakovosti, ki ga za naročnika v okviru celotnega tehnološkega procesa gradnje izvaja 

izvajalec glavnih del tekom cele gradnje – proizvodnje in hkrati del proizvodnje prenaša na 

kamnolom Črnotiče v zadnjem scenariju oziroma na katerokoli lokacijo, ki bi lahko bila rezultat 

študije, ki je predmet tega evidenčnega naročila. 
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Izvajalec glavnih del bo s protokolom vzpostavljen sistem moral vgraditi v Tehnološki elaborat 

izvajanj del, prav tako pa bo ta sistem moral v svojo tehnologijo del  in v svoj proizvodni proces 

moral vgraditi katerikoli pravni subjekt nove lokacije. 

 

Sistem nadzora zajema vse faze gradnje; 

- fazo izkopa,  

- transport na ustrezno začasno deponijo na območjih gradbišč, 

- izvedbo rednih pregledov in notranjo kontrolo izvajalca  kot vhodne kontrole materiala za 

nadaljnjo predelavo in uporabo,  

- izvedbo potrebnih mehanskih in kemijskih analiz v primeru dvoma; 

 

Morebitna nova lokacija mora biti v celoti sposobna upoštevati vse elemente  Protokola v 

vsebinah proizvodnje kot tudi v sistemu nadzora. 

 

Pri izvajanju vseh delov in korakov proizvodnje na morebitni novi lokaciji je potrebno upoštevati 

maksimalne obremenitve okolja, ki so z veljavnim okoljevarstvenim soglasjem dopustne. 

 

Skozi okoljske parametre je potrebno preveriti spremembo lokacije glede na transport in 

oddaljenost od gradbišč drugega tira, obstoječi dostop, z vidika hrupa in vibracij. Pomembno je 

predvsem skozi koliko urbanih mest transport poteka.  

 

Gradnja drugega tira bo potekala na dveh sklopih in na 14 gradbiščih. Zgornji sklop je na območju 

apnenca, spodnji na območju fliša. Scenarij in tehnologija izvajan del je zasnovana tako, da se 

apnenec zgornjega dela po predelavi zunaj gradbišč drugega tira porabi za potrebe betona 

spodnjega dela.  Predelava agregatov zgornjega dela se izvaja na gradbiščih zgornjega dela. Ker 

so zaradi konfiguracije terena na trasi drugega tira gradbišča lokacijsko omejena, je potrebno 

upoštevati tudi možnost, da se del viškov apnenca na lokacijah predelave tudi skladišči.  

 

Potrebno je upoštevati, da ni samo oddaljenost med gradbišči in lokacijo kamnoloma glavni  vpliv 

na okolje temveč, gostota transportov. Pri presoji je bilo določeni maksimalno število prevozov 

na dan (20 tonskih tovornjakov) na posameznih javnih cestah. Več je negativnih vplivov več je 

posledično omilitvenih ukrepov, če so sploh izvedljivi.  

 

V prilogi dokumenta – Povabila k oddaji ponudbe je tabela oddaljenosti nekaterih lokacij 

kamnolomov v okolici kot tudi karta maksimalnih prevozov na dnevni bazi, ki so sestavni del PZI 

dokumentacije za drugi tir. Dinamika transportov, ki se nanašajo na ravnanje z viški materialov, je 

zelo pomemben element tehnologije izvajanja del. Izvajanje predorov se izvaja 24/7, prevozi se 

lahko zardi vpliva hrupov in vibracij  prevozov, skladno z okolijskimi dokumenti izvajaj samo v 

svetlem delu dneva in še to na določenih javnih cesta in na delu avtocestnega omrežja. Vsak 

nepredviden zamik takoj ogrozi tehnologijo izvajanja del in s tem zamude pri izvajanju del, kar še 

podaljšuje negativne vplive na okolje med fazo izvajanja del. 

 

Študija mora vsako lokacijo integralno opredeliti upoštevajoč celotno problematiko alineje 3). 
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4) Dovoljenja in pravice lokacije 

Vsaka morebitna lokacija mora imeti veljavne dokumente in sicer: 

- veljavno koncesijo z Rudarskim projektom in projektom sanacije, ki ga je mogoče 

dopolniti s projektom sanacije opuščenih delov kamnoloma s flišnim materialom drugega  

tira v pričakovani količini fliša najmanj 1.326.638 m3; 

- certificirano proizvodnjo kamnoloma za  predelavo  agregata v  gradbeni proizvod za 

Izvajalca del  (Registriran proizvodni proces za predelavo apnenca v agregate). Posledično 

mora za to aktivnost uskladiti svoj veljavni Poslovnik kamnoloma; 

 

5) Tehnična in organizacijska sposobnost 

Količine materiala, ki nastanejo pri gradnji drugega tira so velike. Lokacija kamnoloma, ki bi 

prevzela del proizvodnega procesa predelave apnenca v agregate in bi lahko sanirala opuščene 

dele kamnoloma z min. 1.326.638 m3 flišnega materiala mora biti poleg zadostne prostorske 

kapacitete tudi tehnično in organizacijsko sposobna slediti ravnanju z materialom v času izvajanja 

del. V nadaljevanju so priložene pričakovane količine vnosa flišnega materiala in količine 

apnenčastega materiala, ki ga bo potrebno v času izvajanja glavnih gradbenih del drugega tira 

železniške proge  vgraditi v območje kamnoloma in predelati v ustrezne agregate. 

 

Poleg navedenega mora imeti tudi dovolj prostora za manipulacijo in možnost začasnega 

deponiranja. Količine v tabelah 4 in 5 so privežete iz projekta za izvedbo ter iz predvidenega 

terminskega plana izvajanja glavnih del sklopa 1 in sklopa 2. 

 

Tabela 4a: Dinamika predvidenih količin vhodnih materialov v času izvajanja glavnih del –  

apnenec v predvideni količini 667.540 m3 (od tega 640.213 m3 - za potrebe sklopa 2 in 27.327 

m3 - za potrebe sklopa 3); zaokroženo 667.500 m3 

 

Leto gradnje 1.kvartal/m3 2.kvartal/m3 3.kvartal/m3 4.kvartal/m3 Skupaj m3 

2021 0 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000 

2022 40.000,00 60.000,00 100.000,00 85.000,00 285.000 

2023 75.000,00 75.000,00 65.000,00 43.000,00 258.000 

2024 1.000,00 500,00 500,00 500,00 2.500 

2025 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000 

Skupaj     667.500 

 
 

Tabela 4b: Dinamika predvidenih količin vhodnih materialov v času izvajanja glavnih del –  

fliš v količini 1.326.638 m3 – za sanacijo opuščenih delov kamnoloma; zaokroženo 1.326.500 m3 

 

Leto gradnje 1.kvartal/m3 2.kvartal/m3 3.kvartal/m3 4.kvartal/m3 Skupaj m3 

2021 0 125.000 130.000 160.000 415.000 
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2022 160.000 180.000 200.000 180.000 720.000 

2023 180.000 10.000 1.650 0 191.650 

2024 0 0 0 0 0 

2025 0 0 0 0 0 

Skupaj     1.326.500 

 
Tabela 5: Dinamika predvidenih količin izhodnih / predelanih  materialov v času izvajanja glavnih 

del 667 540 m3 (od tega 640.213 m3 - za potrebe sklopa 2 in 27.327 m3 - za potrebe sklopa 3); 

zaokroženo 667.500 m3 

 

Leto gradnje 1.kvartal/m3 2.kvartal/m3 3.kvartal/m3 4.kvartal/m3 Skupaj m3 

2021 0 38.000 60.000 75.000 173.000 

2022 85.000 90.000 95.000 95.000 365.000 

2023 50.000 50.000 7.500 5.000 112.500 

2024 5.000 3.000 3.000 2.000 13.000 

2025 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 

Skupaj     667.500 

 
 6)   Tehnična in organizacijska sposobnost 

Ne glede na elemente preverjanja, ki so navedeni od 1 do 5 in so obvezna vsebina preverjanj v 

študiji, mora izvajalec, v kolikor ugotovi, da je pomemben še kakšen element preverjanj in bi 

bistveno vplival na ugotovitve in zaključke študij, upoštevati tudi te morebitne nove elementa. 

 

B.   Zaključki študije z analizo podatkov 

 

Po pregledu in primerjavi zgornjih parametrov posameznih možnih lokacij kamnolomov mora 

ponudnik izdelati analizo z zaključki in navodili za nadaljnje potencialne aktivnostmi naročnika v 

kolikor bo prišlo do spremembe scenarija. 

 

Pri analizi je potrebno upoštevati: 

 da mora biti scenarij tak, da bo kljub spremembi lokacije, v kolikor bo to ugotovljeno, še 

vedno v okviru veljavnega okoljevarstvenega soglasja in veljavnega gradbenega 

dovoljenja 

 da se posamezne aktivnosti ravnanja z viški materialov ne razdeli na več različnih manjših 

lokacij; 

Dokument študije mora ugotoviti ali je Kamnolom Črnotiče še  prepoznan kot edini možen 

ponudnik oz.  ali je v prostoru možna še kakšna lokacija ali morda več njih.  V primeru novih 

lokacij je potrebno v študiji analizirati možne posledice izbora novega ponudnika na upravne 
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postopke kot podlage za dovoljeno gradnjo drugega tira oziroma ugotovitev, katere dokumente 

je potrebno za nove lokacije pridobiti  in pod kakšnimi pogoji. 

 

Pred končno verzijo izdelka mora osnutek potrditi naročnik. Preliminarna študija mora vsebovati 

vse zahtevane elemente in predlog tako, da naročnik lahko nadaljuje s postopki za tržno 

ekonomski del posla s potrjenimi lokacijami. V času izvajanja del bodo za razrešitev določenih 

morebitnih vprašanj izpeljani sestanki, ki jih bo sklical naročnik skladno s predhodnim dogovorom 

z izvajalcem. 
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5. NAČIN IZDELAVE ŠTUDIJE Z ELEMENTI PREVERJANJA MOŽNIH LOKACIJ 

 

5.1. Izhodiščni podatki 

 

Za izdelavo študije so bili uporabljeni naslednji podatki in informacije: 
 

 Vsi podatki naročnika navedeni v projektni nalogi za izdelavo študije 

 Javno dostopni podatki  - Atlas okolja, rudarska knjiga, zemljiška knjiga 

 Osebni ogledi vseh lokacij in njihovih dostopov z izdelave lastne fotodokumentacije 

 LCA analiza vplivov na okolje preverjenih možnih lokacij – ZAG Ljubljana 

 Strokovno mnenje primernosti zaledne podlage možnih lokacij – NTF Univerze v Ljubljani  

 

5.2. Elementi preverjanja izpolnjevanja pogojev potencialnih možnih lokacij 

 

Po podrobni preučitvi veljavnega okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja za 

predmetno gradnjo ter pogojev, načina in tehnologije predvidene gradnje predorov drugega tira, 

smo se strokovno odločili, da bomo za možne lokacije uporabe viškov izkopnih materialov 

teritorialno izbrane na območju Republike Slovenije preverili izpolnjevanje naslednjih okoljskih in 

tehnično tehnoloških pogojev: 
 

1. Ohranitev obstoja veljavnega okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja za 

gradnjo drugega tira 

2. Primernost zaledne podlage lokacije 

3. Zadostna velikost lokacije 

4. Urejena dovoljenja in rudarski projekti 

5. Ustrezna logistika prevozov in dostopov 

6. Tehnologija in kapaciteta predelave 

 

5.3. Teritorialno merilo 

 

Razlogi izbranega teritorialnega merila: 

 

 Za izbor možnih lokacij uporabe viškov izkopnih materialov je teritorialno merilo samo 

območje Republike Slovenije: Za to omejitev izbora smo se strokovno odločili iz več 

razlogov. Zaradi predvidenega izvajanja del na projektu v terminu 24/7 ter nato odvoza 

viška izkopanih materialov samo v svetlem delu dneva, je potrebno predvideti vse rizike 

konstantnega izvajanja transporta, kar vključuje tudi morebitni tekoči prehod državnih 

meja. Ker v konkretnem primeru gre za prevoz stranskega proizvoda (ki ni ne odpadek in 

glavni proizvod), obstaja upravičeni riziko, da organi držav potencialnega prehoda državne  

meje ne bodo mogli ali znali administrativno opredeliti nastalo situacijo, če pa k temu 

prištejemo še predvidene prevoze samo v svetlem delu dneva, ko so državne meje vedno 
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bolj obremenjene in v bodoče še neznani ukrepi dveh sosednjih držav zaradi epidemije 

COVID-19, potem je na podlagi vsega navedenega načrtovanje čezmejnega transporta 

viška izkopnih materialov kot stranskega proizvoda za naročnika in projekt nasploh preveč 

tvegano in rizično, zato smo to možnost izključili in v nadaljnjo analizo prevzeli samo 

potencialne lokacije za uporabo viškov izkopnih materialov na območju Republike 

Slovenije, 

 Izbrane možne lokacije za uporabo viškov izkopnih materialov: Ob upoštevanju 

izhodiščnega pogoja, da izbor potencialno nove lokacije ne sme pomeniti poslabšanje 

okoljskih vplivov gradnje drugega tira glede na izhodiščni scenarij, na katerega je za 

dovoljeno gradnjo projekta izdano veljavno okoljevarstveno soglasje in gradbeno 

dovoljenje, smo izbor možnih lokacij izhodiščno omejili na največjo oddaljenost do 50 km 

od središča projekta, navedenemu izboru pa smo izjemoma v preveritev dodali še 

kamnolom Verd, ki je »posredno v lasti države in s tem naročnika«. Izbrane lokacije za 

izdelavo študije so tako naslednji kamnolomi: Griža pri Rižani, Črni Kal, Črni Kal – Črnotiče, 

Mali Medvejk, Razdrto, Laže, in Verd. 

 

5.4. Ostala podrobnejša merila 

 

Ostala podrobnejša merila za preverjanje izbranih lokacij: 

 

1. Ohranitev obstoja veljavnega okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja za 

gradnjo drugega tira: Pogoj smo preverili z izdelavo analize življenjskega cikla (Life Cycle 

Assessment oziroma LCA) po SIST EN ISO 14040:2006. LCA je mednarodno uveljavljena 

metoda, s katero ugotavljamo potencialne vplive določenih proizvodov, storitev ali 

procesov na okolje. LCA za izhodiščni scenarij z že izdanim okoljevarstvenim soglasjem in 

gradbenim dovoljenjem predstavlja ponder 100. LCA analiza posamezne lokacije z 

ponderjem nad 100 pomeni izločitev lokacije kot okoljsko neprimerne zaradi njene 

prevelike oddaljenosti in s tem povečanih vplivov na okolje glede na izhodiščni scenarij,  

2. Primernost zaledne podlage lokacije: Zaledna podlaga lokacije mora ustrezati 

primernosti nasipavanja z viški izkopnega materiala - fliša  iz drugega tira, ki ima povečano 

vrednost niklja in kroma. Izdelane strokovne študije kažejo, da je vsebnost omenjenih 

kemičnih elementov v tleh na Primorskem večje kot v ostalih delih države in kot taka 

odraža naravno lastnost tal. Ob upoštevanju navedenega to merilo upošteva tudi druge 

geološke elemente možnega sobivanja izkopanega fliša iz projekta drugega tira z zaledno 

podlago preverjene lokacije,      

3. Zadostna velikost lokacije: Velikost lokacije mora biti zadostna za trajno uporabo celotnih 

količin fliša za sanacijo kamnoloma ter za začasno skladiščenje in predelavo predvidenih 

količin apnenca za nadaljnjo uporabo na projektu drugega tira. Izpolnjevanje tega pogoja 

se je preverjalo na podlagi inženirskega in rudarskega znanja izdelovalca študije, ocene 

prostih površin posamezne lokacije za začasno skladiščenje in predelavo apnenca ter 

ocene prostih površin za trajno uporabo fliša za izvedbo sanacije izbranega kamnoloma,      

4. Urejena dovoljenja in rudarski projekti: Za območje kamnoloma morajo biti veljavne  

koncesijske pogodbe, izdana dovoljenja za izkoriščanje, rudarski prostor mora biti 
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ugotovitveno urejen, izdelan pa mora biti tudi rudarski projekt za izvajanje del z 

predvideno  sanacijo, ki omogoča uporabo obravnavanih količin viškov fliša iz projekta 

drugega tira. Če prej omenjeni rudarski  projekt ne predvideva in dovoljuje izvedbe 

sanacije v povečanem obsegu uporabe obravnavanih viškov fliša iz projekta, takega 

novega rudarskega projekta s soglasjem pristojnega ministrstva in vsemi potrebnimi 

soglasji ni mogoče izdelati prej kot v 6 mesecih, pa še za to ni garancije,    

5. Ustrezna logistika prevozov in dostopov: Dostopi do rudarskega prostora morajo biti 

primerno urejeni, v celoti potekati po javnih poteh ali s služnostjo in v obvezno možnem 

dvosmernem transportu brez posebnih omejitev osnih obremenitev prometa oz. 

transporta, ali časovnih omejitev le tega, 

6. Tehnologija in kapaciteta predelave: Tehnologija in kapaciteta predelave apnenca v 

posameznem kamnolomu mora ustrezati potrebam projekta drugega tira, kjer je 

izhodišče, da so viški kvalitetnega apnenca in fliša stranski proizvod, v sklopu katerega 

morata izvajanje del na projektu in predelava materialov v kamnolomu tvoriti enoten 

tehnološki proces. Za predelavo materialov v kamnolomu mora biti izdelan poslovnik 

kontrole proizvodnje, proizvedeni materiali pa morajo biti certificirani z izdano izjavo o 

lastnostih za dajanje proizvodov na trg.   
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6. PODROBNEJŠA MERILA ZA PREVERJANJE IZBRANIH LOKACIJ 

 

6.1. Ohranitev obstoja veljavnega OVS in gradbenega dovoljenja za gradnjo 

 

Pogoj se je za posamezne lokacije kamnolomov preverjal z izdelavo analize življenjskega cikla – 

LCA. Za izdelavo LCA analize so bili uporabljeni podatki prikazani v naslednjih tabelah: 
 

 Tabela 6: Oddaljenost lokacij preverjanja od posameznih gradbišč drugega tira 

 Tabela 7: Količine izkopanih materialov na posameznih gradbiščih drugega tira 

 

Tabela 6: Oddaljenost lokacij preverjanja od posameznih gradbišč drugega tira 
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Tabla 7: Količine izkopanih materialov na posameznih gradbiščih drugega tira 
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Life Cycle Assessment oziroma LCA (po SIST EN ISO 14040:2006, Ravnanje z okoljem – 

Ocenjevanje življenjskega cikla) je mednarodno uveljavljena metoda, s katero ugotavljamo 

potencialne vplive določenih proizvodov, storitev ali procesov na okolje. Za vrednotenje je 

potrebno izbrati vhodne in izhodne podatke sistema, ki se ga preučuje. Kot vhodni podatki so 

mišljeni materialni in energetski tokovi, kot izhodni podatki pa izpusti v okolje (v zrak, vode, tla) 

ter nastajanje odpadnih snovi, ki zahtevajo ustrezno ravnanje. Značilnost metode LCA je, da 

okoljske vplive vrednotimo skozi različne stopnje življenjskega cikla in da ugotavljamo vplive na 

različne okoljske kazalce. Rezultati analize LCA so nam lahko v pomoč pri izboljšanju procesov in 

pri sprejemanju odločitev (npr. glede ravnanja z viški izkopnih materialov, pridobljenih med 

gradnjo predorov).  

 

Z analizo življenjskega cikla – LCA, ki jo je z uporabo programskega orodja GaBi (verzija 10.0) dne 

22.03.2021 izdelal Zavod za gradbeništvo Slovenije so se preverjali okoljski vplivi dveh možnih 

načinov (scenarijev) ravnanja z viški izkopnih materialov, ki bodo nastali pri gradnji predorov 

drugega železniškega tira Divača – Koper. LCA za izhodiščni scenarij z že izdanim okoljevarstvenim 

soglasjem in gradbenim dovoljenjem je predstavljal izhodiščni ponder 100, LCA analize 

alternativnih scenarijev – posameznih novih lokacij ravnanja z viški izkopov pa bi  z ponderjem 

nad 100 pomenile izločitev obravnavane lokacije kot okoljsko neprimerne zaradi njene prevelike 

oddaljenosti od gradbišč drugega tira kot lokacij nastanka viškov izkopnih materialov. 
 

Izhodiščni scenarij:  

 Izkopan kvaliteten apnenec: S pomočjo nakladalnikov se naloži na tovornjake prekucnike 

in prepelje v kamnolom Črnotiče, kjer bo predan v predelavo, 

 Izkopan kvaliteten fliš: S pomočjo nakladalnikov se naloži na tovornjake prekucnike in se 

prepelje na tovorno železniško postajo v Kopru, kjer se s pomočjo nakladalnikov naloži na 

železniške vagone. Vagone do Sežane vleče električna lokomotiva, naprej do Anhovega pa 

dizel lokomotiva. V Anhovem se material s pomočjo nakladalnikov naloži na demperje , ki 

eno tretjino materiala prepeljejo neposredno do drobilnice, dve tretjini materiala pa na 

začasno deponijo zaradi omejene zmogljivosti drobilnice. Na začasni deponiji je 

uporabljen buldožer. Material iz začasne deponije bo kasneje s pomočjo nakladalnikov 

ponovno naložen na demperje in prepeljan do drobilnice, 

 Izkopana zemljina kot odpadek:  S pomočjo nakladalnikov se naloži na tovornjake 

prekucnike in prepelje na lokacijo gradbišča v Bekovcu, kjer bo uporabljena kot zasipni 

material po postopku vnosa v tla. 
 

Alternativni scenariji: 

 Izkopan kvaliteten apnenec: Del apnenca bo na samih gradbiščih projekta predelan v 

agregat, večina izkopanega apnenca pa se naloži na tovornjake prekucnike in prepelje na 

lokacije izbranih kamnolomov, kjer bo predan v predelavo. Za vrednotenje so se izbrale tri 

skupine lokacij kamnolomov glede na oddaljenost od gradbišč drugega tira: Griža pri 

Rižani, Črni Kal in Črni Kal – Črnotiče ter Razdrto in Laže (Mali Medvejk je tudi v tej 

skupini),   
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 Izkopan kvaliteten fliš: S pomočjo nakladalnikov se naloži na tovornjake prekucnike in se 

del prepelje na gradbišči Ankaranske Bonifike in Bekovca, kje se uporabi kot zasipni 

material, večina materiala pa se prepelje v izbrane kamnolome, kjer se ga uporabi za 

sanacijo že izkopanih površin. Za vrednotenje so se izbrale tri skupine lokacij kamnolomov 

glede na oddaljenost od gradbišč drugega tira: Griža pri Rižani, Črni Kal in Črni Kal – 

Črnotiče ter Razdrto in Laže (Mali Medvejk je tudi v tej skupini),   

 Izkopana zemljina kot odpadek:  S pomočjo nakladalnikov se naloži na tovornjake 

prekucnike in prepelje na lokacijo gradbišča v Bekovcu, kjer bo uporabljena kot zasipni 

material po postopku vnosa v tla. 

 

Rezultati LCA analize: 

 Pokazali so, da so alternativni scenariji izrazito manj obremenjujoči za okolje od 

izhodiščnega scenarija. V alternativnih scenarijih so toplogredni izpusti (izraženi kot CO2 

ekvivalent) do trikrat nižji kot v izhodiščnem scenariju, podobno velja na vplive na 

zakisovanje, evtrofikacijo, toksičnost in izrabo surovin (mineralnih in fosilnih). Izhodiščni 

scenarij je v primerjavi z alternativnimi scenariji še posebej obremenjujoč predvsem z 

vidika vpliva na rast ozonske luknje, saj izkazuje tudi do 50 krat večji vpliv, 

 Iz predstavljenih dejstev je razvidno, da je alternativna uporaba izkopnega materiala na 

samih  gradbiščih drugega tira, na gradbiščih Ankaranske Bonifike in Bekovca ter na 

območjih izbranih kamnolomov Griža pri Rižani, Črni Kal in Črni Kal – Črnotiče ter Razdrto 

in Laže (Mali Medvejk je tudi v tej skupini) veliko bolj vzdržna, kot uporaba izkopanega 

fliša kot surovine za proizvodnjo cementa v podjetju Salonit Anhovo, kar pomeni da 

uporaba alternativnega scenarija ravnanja z viški izkopnih materialov ne pomeni 

potrebne spremembe za gradnjo drugega tira že izdanega okoljevarstvenega soglasja in 

gradbenega dovoljenja, oba izdana na izhodiščni scenarij. 

 

Izdelana LCA analiza vplivov na okolje za vključevanje možnih alternativnih lokacij za uporabo 

viškov materialov, ki nastanejo pri gradnji predorov drugega tira Divača-Koper je podana  v 

prilogi 9.1. strokovne študije.  

 

6.2. Primernost zaledne podlage lokacije 

 

Zaledna podlaga lokacije mora ustrezati primernosti nasipavanja z viški izkopnega materiala - fliša  

iz drugega tir, ki ima po strokovnih podatkih povečano vrednost niklja in kroma. Izdelane 

strokovne študije kažejo, da je vsebnost omenjenih kemičnih elementov v tleh na Primorskem 

večje kot v ostalih delih države in kot taka odraža naravno lastnost tal. Ob upoštevanju 

navedenega mora to merilo preverjanja upoštevati tudi druge geološke elemente možnega 

sobivanja izkopanega fliša iz projekta drugega tira z zaledno podlago preverjene lokacije.      

 

Zaključki strokovnega mnenja, ki ga je izdelala Naravoslovnotehnična fakulteta Univerze v 

Ljubljani (dr. Herlec) so preliminarno prikazani v Tabeli 8 in pripadajočem citiranem tekstu 

strokovnega mnenja (strokovnega mnenja v končni obliki še nismo prejeli). 
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Tabela 8: Primerjava kamnin – Apnenca in fliša 

 

 
 

Citirani zaključki strokovnega mnenja: 

 

»Iz navedene primerjave lastnosti in klasifikacij obeh kamnin je razvidno, da so si kamnine s 

širšim pomenom imena »apnenec« in »fliš« nekoliko podobne le po mineralni in kemični sestavi: 

oboje namreč vsebujejo kalcijev karbonat, čeprav ga pravzaprav oboje vsebujejo v zelo različnih 

količinah, vendar ta si apnenec in fliš povsem različne glede na ostale dejavnike. 

   

Glede na dejstvo, da nastopata zaradi kompleksne tektonske zgradbe Kraškega roba oba tipa 

kamnin apnenci in fliš velikokrat v medsebojnem narivnem ali prelomnem – povsem naravnem 

kontaktu na lokacijah kamnolomov ali v njihovi neposredni bližini: Črnotiči, Griža in Razdrto – 

Laže in tvorita desetine kilometrov dolge stike – geološke, biotopne meje z različnimi 

rastlinskimi združbami, ne prepoznam morebitnih škodljivih ali motečih vplivov na okolje, če se 

meja med umetno akumulacijo fliša na apnenčevi podlagi umetno prestavi ali vzpostavi pri 

sanaciji in rekultivaciji opuščenih kamnolomov.  
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Predhodno degradirane površine, kjer so pridobivali kamene agregate, je vendar nujno potrebno 

sanirati in vzpostaviti avtohtono vegetacijo – ali jih drugače rekultivirati. Bolj drobljiva flišna 

kamnina celo omogoča lažjo in hitrejšo sanacijo in rekultivacijo. Fliš kot stranski proizvod je za ta 

namen po mojem mnenju primerna kamnina. 

   

V primeru kamnoloma Mali Medvejek, pri Sežani, in kamnoloma Verd, ob železnici med 

Borovnico in Logatcem, menim, da so področja izdanjanja flišnih ali flišu podobnih kamnin v 

naravi razmeroma daleč (več kot deset kilometrov) od potencialnih lokacij in bi sanacija z njimi 

zaradi razlike v lastnostih kamnin predstavljali kamninski geološki tujek zato ob razpložljivih 

lokacijah tik ob »naravnem originalnem tektonskem okolju« ne vidim za to nobenega smisla. 

  

Izpostavil bi možni problem izpiranja drobnozrnate frakcije fliša (gline in melja) v kraško 

podzemlje – v kraški vodonosnik v zaledju izvira Rižane. Na obravnavanih območjih sicer niso 

evidentirani pomembnejši objekti kraških naravnih vrednot, kar pa ne pomeni, da jih ni. 

  

Možni so ugovori naravovarstvenikov, da bi vnos drobnozrnatega sedimenta iz deponije ob 

sanaciji spremenil življenjske pogoje za pogosto endemičnih in zaščitene jamske organizme in s 

sedimentiranjem preko sigovih tvorb degradirala geomorfološke naravne vrednote kraških jam. 

  

Glede na velike količine in velikost izpostavljene površine predvidenega deponiranja fliša menim, 

da bi lahko ob hudih nevihtah najfinejšo frakcijo med zdrobljenim flišem po vertikalnih 

razpoklinskih in kraških vodoprevodnih conah v apnancih zaneslo tudi v vodonosnike. 

  

Menim, da bi se problemu izpiranja drobnozrnatega fliša lahko izognili z vgradnjo neprepustne 

geomembrane ali geotekstila z bentonitnim polnilom med posteljico in nasuto vozno površino, ki 

bi onemogočil vertikalni transport najfinejših delcev. Obenem bi tako ustvarjene skledaste 

zajezitve lahko uporabili kot podzemne rezervoarje vode za namakanje ali tehnične vode za 

namene Luke Koper in drugih, ki bi jih polnili z meteornim polnjenjem in morebitnim črpanjem 

vodnih viškov Rižane v času, ko je vode v Rižani izobilju. Ob ustrezni separaciji glede na veliost zrn 

bi bilo mogoče zagotoviti maksimalno efektivno poroznost tako zgrajenega umetnega 

vodonosnika. 

  

Flišne kamnine ki jih bodo prevrtale predorske cevi, so v mnogih delih močno zdrobljene ali celo 

zmlete in predvidevam, da bo lahko količina odkopanih najfinejših frakcij precejšnja. Tudi s 

samim odkopavanjem: vrtanjem, miniranjem ali pikiranjem je lahko količina najfinejše frakcije 

nezanemarljiva. 

   

Kemijske analize izlužkov fliša kažejo, da reakcija destilirane vode z laboratorijsko pripravljenimi 

vzorci zdrobljenih kamnin, ne izlužuje zdravju ali okolju škodljivih prvin. Torej je uporaba vode, ki 

je bila v stiku s flišem primerna, na kar kaže dosedanja praksa in znanost«. 
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6.3. Zadostna velikost lokacije 

 

Velikost lokacije mora biti zadostna za trajno uporabo celotnih količin fliša za sanacijo 

kamnoloma ter za začasno skladiščenje in predelavo predvidenih količin apnenca za nadaljnjo 

uporabo na projektu drugega tira. Izpolnjevanje tega pogoja se je preverjalo na podlagi: 

 

 pridobljenih podatkov iz rudarske knjige (velikost lokacije), 

 inženirskega in rudarskega znanja izdelovalca študije (ocena prostih površin posamezne 

lokacije za začasno skladiščenje in predelavo apnenca ter ocena prostih površin za trajno 

uporabo fliša za izvedbo sanacije izbranega kamnoloma).     

 

V nadaljevanju so za posamezne lokacije kamnolomov prikazani podatki iz Rudarske knjige 

(https://ms.geo-zs.si/) skupno za poglavji 6.3. in 6.4. 

 

6.4. Urejena dovoljenja in rudarski projekti 

 

Za območje kamnoloma morajo biti veljavne koncesijske pogodbe, izdana dovoljenja za 

izkoriščanje, rudarski prostor mora biti ugotovitveno urejen, izdelan pa mora biti tudi rudarski 

projekt za izvajanje del z predvideno  sanacijo, ki omogoča uporabo obravnavanih količin viškov 

fliša iz projekta drugega tira. Če prej omenjeni rudarski  projekt ne predvideva in dovoljuje 

izvedbe sanacije v povečanem obsegu uporabe obravnavanih viškov fliša iz projekta, takega 

novega rudarskega projekta s soglasjem pristojnega ministrstva in vsemi potrebnimi soglasji ni 

mogoče izdelati prej kot v 6 mesecih, pa še za to ni garancije. Izpolnjevanje tega pogoja se je 

preverjalo na podlagi: 
 

 pridobljenih podatkov iz rudarske knjige (koncesijske pogodbe, dovoljenja za izkoriščanje, 

ugotovitvena urejenost rudarskega prostora),  

 inženirskega in rudarskega znanja izdelovalca študije (rudarski projekt za izvajanje del z 

predvideno sanacijo).      

 

V nadaljevanju so za posamezne lokacije kamnolomov prikazani podatki iz Rudarske knjige 

(https://ms.geo-zs.si/) skupno za poglavji 6.3. in 6.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ms.geo-zs.si/
https://ms.geo-zs.si/
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Sliki 3.A.1 in 3.A.2: Griža pri Rižani – Podatki iz rudarske knjige 
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Sliki 3.B.1 in 3.B.2: Črni Kal – Podatki iz rudarske knjige 
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Sliki 3.C.1 in 3.C.2: Črni Kal - Črnotiče – Podatki iz rudarske knjige 
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Sliki 3.D.1 in 3.D.2: Mali Medvejk – Podatki iz rudarske knjige 
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Sliki 3.E.1 in 3.E.2: Razdrto – Podatki iz rudarske knjige 
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Sliki 3.E.3 in 3.E.4: Razdrto - širitev – Podatki iz rudarske knjige 
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Sliki 3.F.1 in 3.F.2: Laže I – Podatki iz rudarske knjige 
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Sliki 3.F.3 in 3.F.4: Laže I – širitev  – Podatki iz rudarske knjige 
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Sliki 3.G.1 in 3.G.2: Verd  – Podatki iz rudarske knjige 
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6.5. Ustrezna logistika prevozov in dostopov 

 

Dostopi do rudarskega prostora morajo biti primerno urejeni, v celoti potekati po javnih poteh ali 

s služnostjo in v obvezno možnem dvosmernem transportu brez posebnih omejitev osnih 

obremenitev prometa oz. transporta, ali časovnih omejitev le tega. Izpolnjevanje tega pogoja se 

je preverjalo na podlagi: 
 

 pridobljenih podatkov iz atlasa okolja (kataster parcel), 

 pridobljenih podatkov iz zemljiške knjige (lastništvo parcel, javno dobro, služnosti), 

 osebnim ogledom dostopov do vsake lokacije ter uporabe za to izdelane lastne  

fotodokumentacije.  

 

V nadaljevanju so prikazani dostopi do vsake obravnavane lokacije kamnolomov iz Atlasa okolja 

(http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso) in Zemljiške knjige 

(https://www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
https://www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/
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Sliki 4.A.1 in 4.A.2: Griža pri Rižani – Ortofoto območja in kataster pomembnih parcel dostopa 

 

 
 

 

 

 
 Oranžna parcela št. 1937/22 je vključitev na javno cesto  

 Označeni parceli z krogom št 148/9 in 1941/1 sta v privatni lasti in nimata razpolagalne 

pravice uporabe prevoza po njiju oz. služnosti  
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Slika 4.A.3: Griža pri Rižani – Zemljiška knjiga za parcelo št. 1937/22  
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Sliki 4.A.4.1 in 4.A.4.2: Griža pri Rižani – Zemljiška knjiga za parcelo št. 148/9 
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Sliki 4.A.5.1 in 4.A.5.2: Griža pri Rižani – Zemljiška knjiga za parcelo št. 1941/1 
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Sliki 4.A.6.1 in 4.A.6.2: Griža pri Rižani – Priključek na glavno cesto in območje kamnoloma 
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Sliki 4.B.1 in 4.B.2: Črni kal – Ortofoto območja in kataster pomembnih parcel dostopa 

 

 
 

 

 
 

 Oranžna parcela št. 4037/4 je vključitev na javno cesto  

 Označena parcela z krogom št 2419/3 je v lasti družbe CPK, d.d.  
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Slika 4.B.3: Črni kal – Zemljiška knjiga za parcelo št. 4037/4  
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Slika 4.B.4: Črni kal – Zemljiška knjiga za parcelo št. 2419/3  
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Sliki 4.B.5.1 in 4.B.5.2: Črni kal – Priključek na glavno cesto in oprema kamnoloma 
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Sliki 4.C.1 in 4.C.2: Črni kal – Črnotiče  – Ortofoto območja in kataster pomembnih parcel 

dostopa 

 

 
 

 

 
 

 Oranžna parcela št. 2366/2 je vključitev na javno cesto  

 Označena parcela z krogom št 175/3 je v lasti družbe Salonit Anhovo, d.o.o. 
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Sliki 4.C.3.1 in 4.C.3.2: Črni kal – Črnotiče  – Zemljiška knjiga za parcelo št. 2366/2 

 

 
 

 



 

Strokovna študija možnih lokacij za uporabo viškov materialov, ki nastanejo  
pri gradnji predorov drugega železniškega tira Divača - Koper 

  
63 

 

 

 

 

 
 

 



 

Strokovna študija možnih lokacij za uporabo viškov materialov, ki nastanejo  
pri gradnji predorov drugega železniškega tira Divača - Koper 

  
64 

 

Slike 4.C.4.1, 4.C.4.2 in 4.C.4.3: Črni kal – Črnotiče  – Zemljiška knjiga za parcelo št. 175/3 
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Sliki 4.C.5.1 in 4.C.5.2: Črni kal – Čnotiče  – Priključek na glavno cesto in vhod v kamnolom 
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Sliki 4.D.1 in 4.D.2: Mali Medvejk – Ortofoto območja in kataster pomembnih parcel dostopa 

 

 
 

 

 
 

 Modra parcela št. 5145 je vključitev na javno cesto  

 Označena parcela z krogom št 5146/4 je v lasti družbe PGM Inženiring, d.o.o. 
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Slika 4.D.3: Mali Medvejk – Zemljiška knjiga za parcelo št. 5145 
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Sliki 4.D.4.1 in 4.D.4.2: Mali Medvejk – Zemljiška knjiga za parcelo št. 5146/4 
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Siki 4.D.5.1 in 4.D.5.2: Mali Medvejk – Priključek na glavno cesto in območje kamnoloma 
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Sliki 4.E.1 in 4.E.2: Razdrto – Ortofoto območja in kataster pomembnih parcel dostopa 

 

 
 

 

 
 

 Modra parcela št. 1316/1 je v lasti Republike Slovenije  

 Označena parcela z krogom št 1316/95 je v lasti družbe Cestnega podjetja Koper, d.d. 
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Slika 4.E.3: Razdrto – Zemljiška knjiga za parcelo št. 1316/1 
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Sliki 4.E.4.1 in 4.E.4.2: Razdrto – Zemljiška knjiga za parcelo št. 1316/95 
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Sliki 4.E.5.1 in 4.E.5.2: Razdrto – Priključek na glavno cesto in območje kamnoloma 
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Sliki 4.F.1 in 4.F.2: Laže – Ortofoto območja in kataster pomembnih parcel dostopa 

 

 
 

 

 
 

 Modra parcela št. 1494 je vključitev na javno cesto 

 Označena parcela z krogom št 1267/1 je v lasti družbe Kolektor CPG d.o.o. 
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Sliki 4.F.3.1 in 4.F.3.2: Laže – Zemljiška knjiga za parcelo št. 1494 

 

 
 

 

 



 

Strokovna študija možnih lokacij za uporabo viškov materialov, ki nastanejo  
pri gradnji predorov drugega železniškega tira Divača - Koper 

  
80 

 

 

 

 
 

 

 



 

Strokovna študija možnih lokacij za uporabo viškov materialov, ki nastanejo  
pri gradnji predorov drugega železniškega tira Divača - Koper 

  
81 

 

Slika 4.F.4.: Laže – Zemljiška knjiga za parcelo št. 1267/1 
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Sliki 4.F.5.1 in 4.F.5.2: Laže – Priključek na glavno cesto in oprema kamnoloma 
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Sliki 4.G.1 in 4.G.2: Verd – Ortofoto območja in kataster pomembnih parcel dostopa 

 

 
 

 

 
 

 Oranžna parcela št. 1421/1 je vključitev na javno cesto 

 Označena parcela z krogom št 1419/68 je v lasti družbe Kamnolom Verd d.o.o. 
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Sliki 4.G.3.1 in 4.G.3.2: Verd – Zemljiška knjiga za parcelo št. 1421/1 
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Slike 4.G.4.1, 4.G.4.2 in 4.G.4.3: Verd  – Zemljiška knjiga za parcelo št. 1419/68 
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Sliki 4.G.5.1 in 4.G.5.2: Verd – Železniška postaja kamnoloma in podvoz na poti do kamnoloma 
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Sliki 4.G.5.3 in 4.G.5.4: Verd – Prometne omejitve in izmeničen enosmerni promet. 
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6.6. Tehnologija in kapaciteta predelave 

 

Tehnologija in kapaciteta predelave apnenca v posameznem kamnolomu mora ustrezati 

potrebam projekta drugega tira, kjer je izhodišče, da so viški kvalitetnega apnenca in fliša stranski 

proizvod, v sklopu katerega morata izvajanje del na projektu in predelava materialov v 

kamnolomu tvoriti enoten tehnološki proces. Za predelavo materialov v kamnolomu mora biti 

izdelan poslovnik kontrole proizvodnje, proizvedeni materiali pa morajo certificirani i izdano 

izjavo o lastnostih za dajanje proizvodov na trg.   
 

Slika 5: Tehnološka shema proizvodnega procesa gradnje kot sestavnega dela proizvodnje 

novega gradbenega materiala 
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7. REZULTATI IZDELAVE ŠTUDIJE 

 

7.1. Rezultati izdelave študije z elementi preverjanja potencialnih možnih lokacij 

 
1. Ohranitev obstoja veljavnega okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja za 

gradnjo drugega tira: LCA analizo je izdelal Zavoda za gradbeništvo Slovenije za tri 

skupine lokacij kamnolomov glede na oddaljenost od gradbišč drugega tira: Griža pri 

Rižani, Črni Kal in Črni Kal – Črnotiče ter Razdrto in Laže (Mali Medvejk je tudi v tej 

skupini). Ta okoljski pogoj izpolnjujejo vsi omenjeni kamnolomi, saj so okoljski vplivi glede 

na izhodiščni scenarij do trikrat nižji glede nastajanja toplogrednih izpustov, zakisovanja, 

toksičnosti in izrabo surovin ter do 50 krat nižji z vidika vpliva na rast ozonske luknje. 

Kamnoloma Verd se z LCA študijo ni preverjal, a glede na prej navedeno in njegovo 

oddaljenost tudi zanj ocenjujemo, da izpolnjuje obravnavani pogoj preverjanja,   

2. Zaledna podlaga lokacije: Po izdelanem strokovnem mnenju Naravoslovno tehniške 

fakultete Univerze v Ljubljani obravnavani pogoj izpolnjujejo vsi kamnolomi razen 

kamnolomov Mali Medvejk in Verd. Obravnavani kamnolomi se nahajajo na tektonski 

zgradbi Kraškega roba, kjer sta prisotna oba tipa kamnin – apnenec in fliš velikokrat v 

medsebojnem narivnem ali prelomnem povsem naravnem kontaktu ter tvorita desetine 

kilometrov dolge geološke stike in biotopske meje z različnimi rastlinskimi združbami,   

3. Zadostna velikost lokacije: Obravnavanega pogoja ne izpolnjujeta kamnoloma Črni Kal in 

Mali Medvejk, ki sta prostorsko premajhna za vsa predvidena ravnanja z viški izkopov iz 

projekta drugega tira. Premajhne so tako proste površine obeh lokacij za začasno 

skladiščenje apnenca za predelavo ter proste površine za trajno uporabo fliša za izvedbo 

sanacije obeh kamnolomov, 

4. Urejena dovoljenja in rudarski projekti: Vsi kamnolomi imajo veljavne koncesije, pri 

čemer kamnoloma Laže za območje Laže I – širitev nima dovoljenja za izkoriščanje po 

drugem odstavku 21. člena Uredbe 59/2005. Kamnolom Razdrto nima urejenega 

rudarskega prostora – koordinate niso določene s strani pooblaščene geodetske 

organizacije. Za vse kamnolome razen Črni Kal – Črnotiče (za katerega naročnik razpolaga 

z dokumentacijo) pa obstaja tudi velika verjetnost, da nimajo izdelanih rudarskih 

projektov za sanacijo z povečanimi količinami materialov za sanacijo, kar je projektna 

zahteva za ravnanje z viški materialov iz projekta drugega tira. Šele potrebna pridobitev 

omenjenih rudarskih projektov danes predstavlja povečano tveganje za naročnika za 

uspešno izvedbo projekta,    

5. Ustrezna logistika prevozov in dostopov: Kamnolom Griža pri Rižani ima po javno  

dostopnih podatkih lastniško in uporabno neurejen makadamski dostop, ki na več mestih  

ne omogoča dvosmernega transporta. Preozek in neprimeren dostop je tudi v kamnolom 

Črni Kal, dostop v kamnolom Verd po cesti pa je zelo količinsko omejen z posebnimi 

dovolilnicami. Dostopi v ostale kamnolome so ustrezni in primerni, 

6. Tehnologija in kapaciteta predelave: Kamnolom Griža pri Rižani že več let ne obratuje in 

opreme v funkciji sploh nima. Kamnoloma Črni Kal in Mali Medvejk imata ob premajhnem 
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skladiščnem prostoru tudi premajhne predelovalne kapacitete za projekt drugega tira. V 

kamnolomu Črni Kal - Črnotiče so aktivnosti povečanja kapacitet predelave že v teku, v 

ostalih kamnolomih pa je predelovalne kapacitete pogojno šele možno povečati, kar pa 

danes predstavlja povečano tveganje za naročnika za uspešno izvedbo projekta tako z 

vidika časa dobave nove opreme, kot potrebnega certificiranja kontrole proizvodnje.        

 
 
V matriki izpolnjevanja pogojev so elementi preverjanja označeni kot sledi: 
 

 
Ustreza 

 

Ocenjeno ne ustreza z povečanim 
tveganjem za naročnika 

Ne ustreza 
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MATRIKA IZPOLNJEVANJA POGOJEV:  
 
Tabela 9: Rezultati izdelave študije z elementi preverjanja potencialnih možnih lokacij 

 

1 – Obstoj OVS in gradbenega dovoljenja za gradnjo drugega tira: Pogoj se je preveril z izdelavo LCA analize lokacije glede na okoljske preveritve izdanega OVS in GD  
2 – Zaledna podlaga lokacije: Ustrezati mora primernosti nasipavanja z izkopnim flišem iz drugega tira tako glede geološkega sobivanja kot tudi iz drugih razlogov   
3 – Zadostna velikost lokacije: Velikost lokacije mora biti zadostna za uporabo predvidenih količin fliša ter za  predelavo predvidenih količin apnenca  
4 – Urejena dovoljenja in projekti: Veljavne morajo biti koncesijske pogodbe, urejen rudarski prostor in izdelan rudarski projekt za sanacijo z ustreznimi količinami mater.   
5 – Ustrezna logistika prevozov in dostopov: Dostopi morajo biti urejeni, v celoti po javnih poteh ali s služnostjo in v obveznem možnem dvosmernem transportu 
6 – Tehnologija in kapaciteta predelave: Tehnologija in kapaciteta predelave apnenca mora ustrezati nameravanim potrebam projekta drugega tira   

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                Možne lokacije viškov izkopnih materialov – Kamnolomi: 
 

 
Pogoj 

 

 
Griža pri Rižani 

 
Črni Kal 

 
Črni Kal - Črnotiče 

 
Mali Medvejk 

 
Razdrto 

 
Laže 

 
Verd 

 
1 – Obstoj OVS in GD / LCA analiza 
 

 
Ustreza  

 

 
Ustreza  

 

 
Ustreza  

 

 
Ustreza  

 

 
Ustreza  

 

 
Ustreza  

 

 
Ustreza 

 
2 – Ustreznost zaledne podlage 
 

 
Ustreza 

 

 
Ustreza 

 

 
Ustreza 

 

 
Ne ustreza 

 

 
Ustreza  

 

 
Ustreza  

 

 
Ne ustreza 

 
3 – Velikost lokacije / količine IM  
 

 
Ustreza 

 
Ne ustreza 

 
Ustreza 

 
Ne ustreza 

 
Ustreza 

 
Ustreza 

 
Ustreza 

 
4 – Dovoljenja / Koncesije, RP sanacije 
 

Ocenjeno  
ne ustreza * 

Ocenjeno 
ne ustreza * 

 
Ustreza 

Ocenjeno 
ne ustreza * 

Ne ustreza Ne ustreza 
Ocenjeno 

ne ustreza * 

 
5 – Logistika / Prevozi, dostopi 
 

Ne ustreza 
 

Ne ustreza 
 

Ustreza 
 

Ustreza 
 

Ustreza 
 

ustreza 
 

Ne ustreza 

 
6 – Tehnologija / Kapacitete, SP 
 

 
Ne ustreza 

 
Ne ustreza Ustreza 

 
Ne ustreza 

Ocenjeno  
ne ustreza * 

Ocenjeno  
ne ustreza * 

Ocenjeno  
ne ustreza * 

 

Opomba * - Lokacija pogoju ocenjeno ne ustreza z povečanim tveganjem za naročnika 
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8. ZAKLJUČEK  

 
Rezultati izdelave študije z elementi preverjanja potencialnih možnih lokacij kamnolomov Griža 

pri Rižani, Črni Kal, Črni Kal – Črnotiče, Mali Medvejk, Razdrto, Laže in Verd za uporabo viškov 

materialov, ki nastanejo pri gradnji predorov drugega tira Divača - Koper so naslednji: 

 
1. Ohranitev obstoja veljavnega okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja za 

gradnjo drugega tira: Izdelana LCA analiza s strani Zavoda za gradbeništvo Slovenije je 

pokazala, da ta okoljski pogoj izpolnjujejo vsi preverjeni kamnolomi.     

2. Zaledna podlaga lokacije: Po izdelanem strokovnem mnenju Naravoslovno tehniške 

fakultete Univerze v Ljubljani obravnavani pogoj izpolnjujejo vsi kamnolomi razen 

kamnolomov Mali Medvejk in Verd.   

3. Zadostna velikost lokacije: Obravnavanega pogoja ne izpolnjujeta kamnoloma Črni Kal in 

Mali Medvejk, ki sta prostorsko premajhna za vsa predvidena ravnanja z viški izkopov iz 

projekta drugega tira. 

4. Urejena dovoljenja in rudarski projekti: Vsi kamnolomi imajo veljavne koncesije, pri 

čemer kamnoloma Laže za območje Laže I – širitev nima dovoljenja za izkoriščanje po 

drugem odstavku 21. člena Uredbe 59/2005. Kamnolom Razdrto nima urejenega 

rudarskega prostora – koordinate niso določene s strani pooblaščene geodetske 

organizacije. Za vse kamnolome razen Črni Kal - Črnotiče pa obstaja tudi velika verjetnost, 

da nimajo izdelanih rudarskih projektov za sanacijo z povečanimi količinami materialov za 

sanacijo.     

5. Ustrezna logistika prevozov in dostopov: Kamnolom Griža pri Rižani ima lastniško in 

uporabno neurejen makadamski dostop, ki na več mestih ne omogoča dvosmernega 

transporta. Preozek in neprimeren dostop je tudi v kamnolom Črni Kal, dostop v 

kamnolom Verd po cesti pa je zelo količinsko omejen z posebnimi dovolilnicami.  

6. Tehnologija in kapaciteta predelave: Kamnolom Griža pri Rižani že več let ne obratuje in 

opreme v funkciji sploh nima. Kamnoloma Črni Kal in Mali Medvejk imata ob premajhnem 

skladiščnem prostoru tudi premajhne predelovalne kapacitete za projekt drugega tira. V 

kamnolomu Črni Kal - Črnotiče so aktivnosti povečanja kapacitet predelave že v teku, v 

ostalih kamnolomih pa je predelovalne kapacitete pogojno šele možno povečati, kar pa 

danes predstavlja povečano tveganje za naročnika.   

    

 

Po izdelani strokovni študiji na podlagi upoštevanja izbranih dogovorjenih izhodišč (uporaba 

samo javno dostopnih podatkov in vseh podatkov naročnika), vse elemente preverjanja kot 

pogojev za možno uporabo viškov materialov, ki nastanejo pri gradnji predorov drugega 

železniškega tira Divača – Koper izpolnjuje le lokacija kamnoloma Črni Kal – Črnotiče, kar daje 

naročniku utemeljeno podlago za izvedbo javnega naročila s postopkom pogajanja z edinim 

ponudnikom brez predhodne objave. 
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Se pa naročnik kljub navedenemu v predhodnem odstavku iz previdnostnih in ekonomskih 

razlogov lahko odloči za izvedbo javnega naročila po odprtem postopku, v katerem lahko 

neposredno ter bolj kakovostno in točno preveri izpolnjevanje pogojev oz. elementov 

preverjanja posameznega potencialnega ponudnika iz prvega odstavka te točke, kar še posebej 

velja za pogoje preverjanja, ki so v rezultatih te študije ocenjeni kot neustrezni z povečanim 

tveganjem za naročnika ali neustrezni, saj le teh izdelovalec študije ni mogel podrobneje in 

natančneje preveriti s podatki oz. informacijami, ki niso javno dostopne in s katerimi morebiti 

razpolaga posamezen potencialni ponudnik.     
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9.  PRILOGE 

 

9.1. LCA analiza vplivov na okolje za vključevanje možnih lokacij – ZAG Ljubljana 

 

9.2. Strokovno mnenje primernosti zaledne podlage lokacij – NTF Univerze v Ljubljani 

 

 


